



MDOBP008YTBL

M níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČ: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Mgr. Stanislav Vacek, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram
č. účtu: 27 - 521732389/ 0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, referent odboru
místního rozvoje, tel. č.: 603 701 327;
e-mail: samcova@mestodobris.cz

(dále jen „objednatel,“)

a

2. INVESSALES, spol. s r.o.

se sídlem: Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
zastoupení: Vasyl Lakatysh, jednatel společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném měst. soudem v Praze oddíl C, vložka 41963
bankovní spojení: MONETA Money Bank
č. účtu: 190784773/0600
kontaktní odpovědné osoby: Vasyl Lakatysh, jednatel společnosti
tel. č.: +420 602 854 971; e-mail: v.lakatys@invesales.com

(dále jen „zhotovitel,“)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto

dodatek č. 1 k SoD – „Úprava dešťových svodů – Středisko zdraví Dobříš, č.p. 38“

Preambule

I.

Předmět díla

Beze změn

II.

Doklady pro uzavření smlouvy

Beze změn

III.

Vymezení lhůt plnění díla

1. Beze změn

2. Beze změn

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli **nejpozději do 31. 8. 2018.**

4. Beze změn

5. Beze změn

6. Beze změn

IV.

Cena díla

Beze změn

V.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn

VI.

Vedení stavebního deníku

Beze změn

VII.

Předání a převzetí díla

Beze změn

VIII.

Odpovědnost zhotovitele za vady díla

Beze změn

IX.

Smluvní pokuty

Beze změn

X.


Ukončení smluvního vztahu

Beze změn

XI.
Závěrečná ustanovení
Beze změn

V Dobříši, dne ... 25.7.2018

za objednatele



starosta města Dobříše

V Příbrami dne 16. 7. 2018

za zhotovitele



Vasyl Lakatysh, jednatel společnosti

ESSA s.r.o., spol. s r.o.
skoková 22/1512 Nové Město
Dobříšská 2
Gol. 767H
Číslo 19957678
Měst. soudy v Praze
IČO: 41963

Tuto smlouvu / Tento dodatek
schválila Rada města Dobříše
na jednání dne ... 24. 7. 2018
usnesení č. 14/15/2018