

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Změna č. 2 Územního plánu Mohelnice

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Mohelnice
se sídlem:	U Brány 2, 789 85 Mohelnice
zastoupen:	Ing. Pavlem Kubou, starostou města
zastoupen ve	
věcech technických	Mgr. Radkou Meleckou, vedoucí odboru stavebního úřadu
IČ:	00303038
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu	27-1905690389/0800
Zhotovitel:	Institut regionálních informací, s.r.o.
se sídlem:	Chládkova 898/2, 616 00 Brno
zastoupen:	Ing. Milada Kadlecová, jednatelka
ve věcech technických	Ing. arch. Michalem Hadlačem
bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s., pobočka Brno, Česká 12
č. ú.:	4034607001/5500
IČ:	25585991
DIČ:	CZ 25585991

Doložka	
Záměr byl zveřejněn od	do
Schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města Mohelnice	
číslo usnesení:	2513/126/RM/1808
ze dne:	30.7.2018
za správnost:	

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě

1. V článku III. Rozsah a obsah díla se v odstavci 2 doplňuje za „II. fázi“ další fáze zpracování díla takto:

II.a. fáze – Úprava dokumentace „Návrh Změny č. 2 ÚP Mohelnice“ pro opakované veřejné projednání v souladu s pokyny pořizovatele a dle závěrů z veřejného projednání o návrhu Změny č. 2 ÚP Mohelnice,

2. V článku V. Způsob zpracování díla se na konec textu přidává bod 8, který zní takto:

- Upravená dokumentace Návrhu Změny č. 2 ÚP Mohelnice pro opakované veřejné projednání (II.a. fáze) bude zpracována v jednom tištěném a dvou elektronických vyhotoveních a bude předána v tištěné podobě **v jednom vyhotovení**, výkresová část bude v měřítku 1:5 000. Zhotoveny budou výkresy, které Změna č. 2 ÚP Mohelnice upravuje, přičemž jednotlivé výkresy budou poskládány na formát A3 s tiráží umístěnou na horní straně. Textová a tabulková část bude ve formátu A4, popř. A3. Dokumentace II.a. fáze Změny č. 2 ÚP Mohelnice bude dále předána v elektronické podobě na nosiči CD-ROM, popř. DVD-ROM, přičemž jednotlivé výkresy budou předány ve formátu Portable

Document Format (*.pdf), textové části budou kompatibilní s programem Microsoft Word (*.doc, *.docx popř. *.rtf) a tabulkové části budou ve formátu Microsoft Excel (*.xls, *.xlsx), dále budou textové a tabulkové části předány ve formátu Portable Document Format (*.pdf).

3. V článku VI. Lhůty plnění a podmínky předání díla se do bodu 1 přidává odstavec, který zní takto:

II.a. fáze (část) díla – Zpracování upraveného Návrhu Změny č. 2 ÚP Mohelnice pro opakované veřejné projednání od protokolárního předání požadavků pořizovatele na úpravu návrhu

do 2 týdnů.

4. V článku VII. Cena zakázky se do bodu 2 za „II. fázi díla“ doplňuje odstavec, kterým se sjednává dohodou cena za zpracování II.a fáze díla takto:

II.a. fáze díla:

Upravený návrh Změny č. 2 ÚP Mohelnice pro opakované veřejné projednání

Cena bez DPH činí: **51 500,- Kč**

DPH ve výši 21 % činí: **10 815,- Kč**

Celkem včetně DPH: 62 315,- Kč

O tuto cenu se navyšuje celková cena díla dle smlouvy o dílo č. 917/2018.

5. V článku VIII. Placení a fakturace se do bodu 1 doplňuje odstavec e), který zní takto:

e) II.a. fáze díla bude fakturována po předání dokumentace ve výši **62 315,- Kč** vč. DPH (tj. 51 500,- bez DPH), slovy šedesátadvacítřístapět korun českých,

6. Tento Dodatek č. 1 k SOD č. 917/2018 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel díla.

7. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Za objednatele:

V Mohelnici, dne 17. 08. 2018

Ing. Pavel Kuba
starosta města Mohelnice



Za zhotovitele:

V Brně, dne 6. 8. 2018

Ing. Milada Kadlecová
jednatelka Institut regionálních informací, s.r.o.

onálních informací, s.r.o.
a 898/2, 616 00 Brno
991, tel. +420 731 494 337