

**SLEZSKÁ  
UNIVERZITA**OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ  
FAKULTA V KARVINĚ**Dodatek č. 1 ke  
SMLOUVĚ O DÍLO č. V4/2016 (číslo smlouvy objednatele:  
ROaVZ/0383/16-O)**který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu ust. § 1901 a násl.  
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tyto smluvní strany**Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (SU OPF v Karviné)**

se sídlem: Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná  
zástupce: Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan  
IČO: 47813059  
DIČ: CZ47813059  
peněžní ústav: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
osoba pověřená k jednání  
ve věcech technických: Ing. Dominik Vymětal, DrSc,  
vedoucí Institutu interdisciplinárního výzkumu  
e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)  
na straně jedné

a

**statutární město Ostrava**

se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH  
*pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník*

**městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava  
ID datové schránky: 56zbpub  
zástupce: MVDr. Barbora Jelonková, starostka  
peněžní ústav: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
*pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo záslací adresa*

kontaktní osoba: Ing. Lenka Horsáková, vedoucí odboru ROaVZ  
e-mail: [REDAKCE]  
tel.: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)  
na straně druhé**Předmět a obsah dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna článku 3 odst. 2 a zrušení čl. 3 odst. 3. předmětné smlouvy, jmenovitě doba plnění předmětu smlouvy a možnosti prodloužení tohoto termínu. Tuto změnu strany předjednaly dne 16.8.2016 formou záznamu z jednání. Důvodem je zajištění nutného

provázání se Strategickým plánem statutárního města Ostravy, zpracování připomínek objednatelů a občanů a účast zpracovatelů na projednání návrhu s politickými kluby zastoupenými v zastupitelstvu městského obvodu a účast na konečném projednání strategického plánu v zastupitelstvu městského obvodu. Zhotovitel tak bez svého zavinění není schopen Dílo zodpovědně dokončit v původním termínu. Kvůli tomu bude připraven dodatek ke smlouvě s prodloužením termínu předání a převzetí díla.

2. Dalším důvodem pro vypracování tohoto dodatku je skutečnost, že strategický plán se bude namísto původního období 2016-2022 zpracovávat pro období 2016-2030.
3. V článku 1 odst. 1 se číslovka 2022 nahrazuje číslovkou 2030.
4. V článku 1 odst. 2 písm. B), B1 se číslovka 2022 nahrazuje číslovkou 2030.
5. Nové znění článku 3 odst. 2 je následující:

**„Doba plnění předmětu smlouvy zahrnutého v článku 1 je nejpozději do 15. 12. 2016.“**

6. Článek 3 odst. 3 smlouvy se ruší.
7. Ostatní podmínky předmětné smlouvy zůstávají beze změny.

#### **Závěrečná ujednání**

1. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit dodatek prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran; nejdříve však dodatek nabude účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

#### **Doložka platnosti právního jednání**

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: **Mimořádná Rada městského obvodu Slezská Ostrava rozhodla o uzavření dodatku ke SoD se SU OPF v Karviné svým usnesením č. 2428/RMOB-M-Sle/1418/56 ze dne 27. 10. 2016.**

Za zhotovitele  
V Karvině dne 31.10.2016

Za objednatele  
V Ostravě dne 31 -10- 2016

Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.  
děkan

MVDr. Barbora Jelónková  
starostka



31-10-2016