

č. j. SPU 348782/2018

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 1. 2015

1

1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Hořovičky se upravuje následovně.

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou

Mění se celkový počet MJ tj. 9 a navyšuje se o 6 MJ na skutečný počet MJ, tj. 15. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **18.000,- Kč bez DPH** (9 MJ x 2000,00 Kč/MJ) se navyšuje o cenu **12.000,- Kč** na novou celkovou cenu **30.000,- Kč bez DPH** (15 MJ x 2000,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 1. 6. se doplňuje z původní částky **18.000,- Kč bez DPH** a nahrazuje se celkovou cenou **novou na 30.000,- Kč bez DPH**.

Termín ukončení je stanoven na 30. 9. 2018.

Odůvodnění:

V rámci zpracování výše uvedených komplexních pozemkových úprav Pobočka Rakovník vydala v souladu s § 8a odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. Rozhodnutí o určení duplicitního vlastnictví, které bylo v obvodu pozemkových úprav evidováno na listu vlastnictví LV č. 352. Proti tomuto rozhodnutí byla podána žaloba. Dotčené pozemky na základě § 8a odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. pobočka Rakovník zařadila mezi pozemky neřešené.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 14 -08- 2018

V Karlových Varech dne 14 -08- 2018

Za objednatele č. 1:

[Redacted signature block for Za objednatele č. 1]

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V Praze dne 14 -08- 2018

Za objednatele č. 2:

[Redacted signature block for Za objednatele č. 2]

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Za zhotovitele:

[Redacted signature block for Za zhotovitele]

Reprezentant společného plnění závazku dodavatelů
PROJEKCE & AREA G.K.

Přílohy:

1. Příloha č.1 k Sod KoPÚ Hořovičky

Příloha č. 1 - Příloha k SoD - KoPÚ – rekonstrukce přídelů v k. ú. Hořovičky, okr. Rakovník

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	■	■	■	■	■
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	■	■	■	■	■
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	■	■	■	■	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	■	■	■	■	■
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	■	■	■	■	■
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	■	■	■	■	■
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	■	■	■	■	■
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	■	■	■	■	■
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	■	■	■	■	■
		■	■	■	■	■
1.6.1.	geometrický plán pro opravu GPU, včetně potřebné stabilizace, souhlasné prohlášení	■	■	■	■	■
1.7.	Upřesnění grafického přídelového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídelových pozemků	■	■	■	■	■
1.8.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	■	■	■	■	■
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč						1 063 230
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	■	■	■	■	■
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	■	■	■	■	■
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	■	■	■	■	■
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	■	■	■	■	■
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	■	■	■	■	■
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	■	■	■	■	■
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč						577 260
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					

