

**PŘÍLOHA 2 – Harmonogram plnění smluvních závazků**

**Harmonogram plnění smluvních závazků – VILP Kalydeco**

<u>Úkol</u>	<u>Termín</u> <u>(Plán)</u>
Vytvoření CRF pro sběr dat VILP-Kalydeco, statistická rozvaha	Do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Projektová dokumentace, koordinace iniciační části tvorby projektu	Do 30 dnů od účinnosti smlouvy