

**Dodatek č. 1**  
**k smlouvě o dílo reg. č. ze dne**  
**na provedení stavby**

**„Hluboký východ, oprava místní komunikace“**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**OBJEDNATEL:**

**MĚSTO OSTROV**

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
Zastoupený: Ing. Josefem Železným, starostou města  
IČ: 00254843  
DIČ: CZ00254843  
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov  
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Josef Železný, starosta města  
b) ve věcech technických: vedoucí odboru odboru správy majetku města, tel.: 354 224 911,  
referent odboru správy majetku města, tel.: 354 224 904  
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“): Jakub Papoušek, Dubina 84, 362 72 Šemnice, IČ: 041 21 244

**a**

**DODAVATEL:**

**ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, A.S.**

Se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice  
Zastoupený: Ing. Martinem Leichterem, MBA - předsedou představenstva, Ing. Pavlem Raškou,  
členem představenstva  
IČ: 26402068  
DIČ: CZ26402068  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  
Číslo účtu: 35-6289030207/0100  
Zapsána v OR u KS v Plzni, oddíl B, vložka 1197

- a) ve věcech smluvních: Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva, Ing. Pavel Raška, člen  
představenstva  
b) ve věcech technických: Bc. Zdeněk Sopr, vedoucí střediska Otovice a Nejdek  
tel.: +420 602 567 126, e-mail: sopr.zdenek@uskk.cz

(dále jen „dodavatel“)

*Tímto dodatkem č. 1 se smlouva o dílo reg. č. 188-18-05-04 ze dne 4. 5. 2018 na realizaci stavby „Hluboký východ, oprava místní komunikace“ (dále jen „smlouva“) upravuje následovně:*

1. Na základě požadavku objednatele se mění předmět díla - konkrétně odvodnění komunikace (zemní pláň) a sjezdy na pozemky.
2. Z důvodu změny předmětu díla dochází ke změně Ceny díla, uvedené v čl. IV., odst. 1.

**I.**

**Cena díla, uvedená v čl. IV, odst. 1. se mění takto :**

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou dodavatele a je v členění:

cena celkem bez DPH	786 459,00 Kč
vícepráce bez DPH	109 264,00 Kč
<u>celkem bez DPH</u>	<u>895 723,00 Kč</u>
vyčíslení DPH	188 101,83 Kč
<b><u>cena celková vč. DPH.</u></b>	<b><u>1 083 824,83 Kč</u></b>

slovy celkem vč. DPH:

**jednmilionosmdesáttřítisíceosmsetdvacetčtyřikorunčeské a osmdesáttřihaléřů**

*[Handwritten signature]*

**II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržela po dvou.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha dodatku č. 1 : Čerpání položek

17 -08- 2018

V Ostrově dne: .....



**Ing. Josef Železný**  
starosta města




- 9 -08- 2018

V Otovicích dne: .....



**Ing. Martin Leichter, MBA**  
předseda představenstva



**Ing. Pavel Raška**  
člen představenstva

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Otovice

Na Vlečce 177, PSČ 360 01

IČ: 26402068





## Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2018-117  
 Název zakázky: **Oprava místní komunikace Hluboký východ - Ostrov  
 - vícepráce ÚRS**  
 Komentář zakázky:

### Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	109 264	22 945	132 209

Celkem bez DPH: **109 264 CZK**  
 Celkem s DPH: **132 209 CZK**

### Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.	Alexandr Chalupník, diplomovaný technik	724 572 144
Objednatel	Město Ostrov		353 801 111

### Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Jordán Petr	Rozpočtář
Zdeněk Sopr	Stavbyvedoucí
Alexandr Chalupník	Zodpovědná osoba

## Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SO_01: Odvodnění zemní pláně - vícepráce</b>	<b>106 390</b>	<b>22 342</b>	<b>128 732</b>
001: Zemní práce	41 914	8 802	50 716
002: Základy	3 100	651	3 751
005: Komunikace	21 854	4 589	26 444
009: Ostatní konstrukce a práce	1 128	237	1 365
099: Přesun hmot HSV	38 393	8 063	46 456
<b>SO_02: Vícepráce - sjezd - garáž</b>	<b>2 874</b>	<b>603</b>	<b>3 477</b>
005: Komunikace	2 874	603	3 477
	<b>109 264</b>	<b>22 945</b>	<b>132 209</b>

## Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>A_00: Základní rozpočet</b>							<b>109 264</b>
<b>SO_01: Odvodnění zemní pláň - vícepráce</b>							<b>106 390</b>
<b>001: Zemní práce</b>							<b>41 914</b>
1	SP	131201101	Hloubení jam nezapažených v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	59,000	192,80	11 375
2	SP	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v homině tř. 3	m3	59,000	16,32	963
3	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,000	510,00	8 670
4	SP	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3	m3	17,000	130,40	2 217
5	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	76,000	200,00	15 200
6	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	304,000	11,00	3 344
7	SP	113106022	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z kamenných dlaždic plochy do 15 m2	m2	3,000	48,32	145
<b>002: Základy</b>							<b>3 100</b>
8	SP	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	25,000	124,00	3 100
<b>005: Komunikace</b>							<b>21 854</b>
9	SP	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	12,500	198,40	2 480
10	SP	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	19,000	134,40	2 554
11	SP	564861111	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl 200 mm	m2	32,500	112,00	3 640
12	SP	564871116	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl. 300 mm - 0-32 mm	m2	57,000	166,40	9 485
13	SP	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm - bez dodávky materiálu	m2	10,000	369,60	3 696
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>1 128</b>
14	SP	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvánic š 800 mm	m	1,200	178,40	214
15	SP	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měřná hmotnost do 200 g/m2	m2	30,000	30,48	914
<b>099: Přesun hmot HSV</b>							<b>38 393</b>
16	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	121,600	299,00	36 358
17	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	37,000	55,00	2 035
<b>SO_02: Vícepráce - sjezd - garáž</b>							<b>2 874</b>
<b>005: Komunikace</b>							<b>2 874</b>
18	SP	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm	m2	8,000	36,72	294
19	SP	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	8,000	16,50	132
20	SP	577155141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	8,000	306,00	2 448



Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	
							109 264

*Handwritten signature*