

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 025/2017/Di

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

1. Město Hlučín

se sídlem Mírové náměstí 23, Hlučín 748 01
IČ: 003 00 063
DIČ: CZ 003 00 063
Oprávněná osoba: Mgr. Pavel Paschek, starosta
Ve věcech smluvních: Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru investic
E-mail: XXXX
Bankovní spojení: XXXX
Číslo účtu: XXXX
Profil zadavatele: <http://hlucin.profilzadavatele.cz>
na straně objednatele

a

2. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

se sídlem Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívov
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava oddíl B, vložka 1202
IČ: 64610225
DIČ: CZ64610225
Jednající: Ing. František Kroček, předseda představenstva
Bankovní spojení: XXXX
Číslo účtu: XXXX
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Kroček
Telefon, email: XXXX, XXXX
Stavbyvedoucí: Ing. František Kroček
Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Pavel Kroček

na straně zhotovitele

I.

Tímto Dodatkem č. 2 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „Novostavba tělocvičny Hlučín-Bobrovníky“ ze dne 10.7.2017 v tomto znění:

Článek II. Předmět smlouvy se upravuje takto:

Předmět plnění se doplňuje o bod 10. takto:

10. Vícepráce, které obsahují:

1. Hrazda kovová, velká, rozkládací, montáž na stěnu – navýšení 18.000 Kč
2. Lednice – navýšení 10.700 Kč

3. Montáž vysoušečů - navýšení 1.800 Kč

Méněpráce, které obsahují:

1. Plošina pro polymetrický trénink – úspora 18.000 Kč
2. Rampa se závěsy pro 2 osoby - úspora 8.000 Kč
3. Vysoušeč rukou 1 ks - úspora 4.500 Kč

Čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění takto:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Původní cena díla bez DPH:	23 642 588,09 Kč
DPH	4 964 943,50 Kč
Původní cena celkem vč. DPH:	28 607 531,59 Kč

VCP	30 500 Kč
MNP celkem	-30 500 Kč
VCP + MNP celkem	0 Kč

Nová cena díla bez DPH:	23 642 588,09 Kč
DPH	4 964 943,50 Kč
Nová cena celkem vč. DPH:	28 607 531,59 Kč

II.

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 2 k původní Smlouvě o dílo ze dne 10.7.2017 na provedení akce „Novostavba tělocvičny Hlučín-Bobrovníky“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po dvou vyhotoveních.

Přílohy:

č. 1 - Rekapitulace nákladů víceprací a méněprací

V Hlučíně dne 26.7.2018

V Ostravě 26.7.2018

.....
 Za objednatele
 Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí investic

.....
 Za zhotovitele
 Ing. František Kroček, jednatel

Tělocvična Bobrovníky - specifikace vybavení interiéru

SOUČÁSTÍ ROZPOČTU - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - ZAHRNUTO V POLOŽCE 284 (OSTATNÍ) :

Cvičební					18 000,00	
č.	Položka	Počet	poznámka			
1	hrazda kovová	1	jedná se o součást položky 284	1 100,00	0,00	
2	hrazda kovová, velká, rozkládací, montáž na stěnu	1	jedná se o součást položky 284	18 000,00	18 000,00	
Funkční zóna					-26 000,00	
1	plošiny pro plyometrický trénink	-1	jedná se o součást položky 284	-18 000,00	-18 000,00	
2	rampa se závěsy pro 2 osoby	-1	jedná se o součást položky 284	8 000,00	-8 000,00	
Ostatní					10 700,00	
1	kuch. linka vč. dřezu, baterie součástí dřezu (bez spotřebičů)	1	rozpočtováno v samostatné položce T15			
2	prac stůl vrátnice - vestavná lednice, atyp, dodávka lednice , výroba v 1		jedná se o součást položky 284	10 700,00	10 700,00	
Hygiena					-2 700,00	
1	vysoušeč rukou, rychlost vzduchu >95 km/h	-1	jedná se o součást položky 284	4 500,00	-4 500,00	
	montáž vysoušečů	4		450	1 800,00	
					0,00	