

SMLOUVA O DÍLO

ze dne 26.9.2016

Dodatek č.2

číslo zhotovitele: SoD 04/2016

číslo objednatele:

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

čl. I. Smluvní strany

I.I Zhotovitel:

Ing. Milan Pelikán

Statutární zástupce:
Osoba oprávněná k jednání
- ve věcech smlouvy:
- v technických věcech:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Ing. Milan Pelikán
Ing. Milan Pelikán
Ing. Milan Pelikán
KB Žďár nad Sázavou
18117422
CZ 6210150133

I.II Objednatel:

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Statutární zástupce:
Osoba oprávněná k jednání
ve věcech smlouvy:
v technických věcech:
Bankovní spojení:
IČ:
DIČ:

Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města
Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města
Ing. Irena Škodová, Petr Fuksa – odbor rozvoje a ÚP
00295841
CZ00295841

Dodatkem č.2 této smlouvy o dílo se mění Čl. III a odstavec III.II Rozsah prací následně:

Čl. III. Rozsah a obsah předmětu smlouvy

- původní :

III.II Rozsah prací:

- organizace min 3 výrobních výborů
- koordinace prací s městským architektem
- podrobné zaměření (polohopis, výškopis)
- dohody s vlastníky pozemků zasažených stavbou

Základní požadavky: viz. SoD

- se upravuje na :

III.II Rozsah prací:

- organizace min 5 výrobních výborů
- koordinace prací s městským architektem
- podrobné zaměření (polohopis, výškopis)
- PD veřejného osvětlení ulic Dvořákova a Smíchov
- Zpracování prezentace pro občany města (oblet, vizualizace, reklamní panel)
- **Návrh (studie) nového dopravního řešení části ulice Dvořákova, Žďár nad Sázavou**

Základní požadavky: viz. SoD

Ostatní odstavce Čl. III SOD zůstávají beze změny

Dodatkem této smlouvy o dílo se mění Čl.V a odstavec V.I následně:

Čl. V Čas plnění

- původní

V.I Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá předmět smlouvy sjednaný v rozsahu a obsahu dle čl. II. a III.. této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení prací –	10/2016
Celkové dokončení PD	do 25.3.2017

- se upravuje na

V.I Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá předmět smlouvy sjednaný v rozsahu a obsahu dle čl. II. a III.. této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení prací –	10/2016
Celkové dokončení PD	do 15.7.2017

- ostatní odstavce Čl.V SOD zůstávají beze změny

Dodatkem této smlouvy o dílo se mění Čl.VI a odstavec VI.II následně:

Čl. VI Cena předmětu smlouvy a fakturace

- původní

VI.II Cena předmětu smlouvy podle čl. II. a III. této smlouvy činí za vypracování:

Cena projektové dokumentace bez DPH	415.000,-Kč
DPH 21%	87.150,-Kč
Cena prací včetně DPH	502.150,-Kč

- se upravuje na

VI.II Cena předmětu smlouvy podle čl. II. a III. této smlouvy činí za vypracování:

Cena projektové dokumentace dle SoD bez DPH	415.000,-Kč
Cena projektové dokumentace veřejného osvětlení bez DPH	29.000,- Kč
Cena prezentace projektu bez DPH	19.000,- Kč
Návrh nového dopravního řešení části ulice Dvořákova	12.000,-Kč
DPH 21%	99.750,-Kč
Cena prací včetně DPH	574 750,-Kč

- ostatní odstavce čl.VI SOD zůstávají beze změny

Všechny ostatní články a odstavce této smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Zhotovitel

Objednatel

Ve Žďáře nad Sázavou, dne: 25.3.2014

Ing. Milan Pelikán

Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města