

**DODATEK č. 3**


ke smlouvě o dílo č. 04193/2017/KŘ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLUVY (DODATKU) -4-		
04193/2017/D3 <small>soř. číslo</small>	2018 <small>rok</small>	1M <small>zkr. odb.</small>


I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
 zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
 náměstkem hejtmána kraje
 IČO: 70890692
 DIČ: CZ70890692
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 2105987779/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:




Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. FORTEX - AGS, a.s.

se sídlem: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
 zastoupena: 
 IČ: 00150584
 DIČ: CZ699000025
 bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Šumperk
 číslo účtu: 8010-0409000153/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 95

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2017 smlouvu o dílo evidenční číslo 04193/2017/KŘ (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Budova dílen SOŠ Bruntál“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 3. 7. 2018 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 04193/2017/D1/2018/KŘ). V době uzavírání tohoto dodatku smluvní strany schvalují dodatek č. 2, který řeší vícepráce při sanaci pláně zpevněných ploch SO 02.
2. Smluvní strany se dohodly na záměnách některých položek díla, a to dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon ZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, kdy dochází k záměně položek soupisu stavebních prací, přičemž platí, že nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je stejná nebo nižší, materiál nebo práce je kvalitativně stejná nebo vyšší (dále jen „záměna položek“):

Záměna materiálu venkovního obkladu provětrávané fasády

Projektem uvažovaný obklad z cementotřískových desek tl. 10 v povrchové úpravě FINISH (povrchová úprava z výroby) navrhuje zhotovitel stavby zaměnit za obklad z ALUTECH BOND kompozitních hliníkových desek tl. 4 mm.

Jako zdůvodnění záměny položek soupisu prací podle §222 odst. 7 bodů a) až c) zákona ZVZ je uvedeno následující:

K bodu a) srovnatelnost materiálu nebo prací původních a nahrazovaných položek:

- Stejně jako u původního materiálu z cementotřískových desek se i u materiálu ALUTECHBOND jedná o certifikovaný obkladový materiál k použití na obklady venkovních fasád. Z pohledu barevnosti bude stejně jako u cetris desek budou ALUTECHBOND desky opatřeny povrchovou úpravou z výroby v projektem požadované barevnosti. Přiznaný svislý i vodorovný spárořez bude taktéž dodržen. Ostatní náplň položek č. 342 a 343 soupisu prací tj. tepelná izolace, difúzní fólie, kovový rošt pod deskami budou shodné jako u obkladu z cementotřískových desek.

K bodu b) cena nahrazovaných položek je stejná nebo nižší:

- Doloženo v příloze č. 1 tohoto dodatku „PŘEHLED NOVÝCH A NAHRAZOVANÝCH POLOŽEK“.

K bodu c) materiál nebo práce nahrazovaných položek je kvalitativně stejná nebo vyšší:

- Co se týče kvality práce, tak u ALUTECHBOND desek bude provedeno viditelné kotvení pomocí šroubů a nýtů k podkladnímu kovovému roštu tj. stejně jako u původního materiálu z cementotřískových desek.
 - Co se týče kvality materiálu, tak benefitem ALUTECHBOND desek oproti cementotřískovým deskám je vyšší trvanlivost, delší stálobarevnost a životnost, materiál ALU BOND nepodléhá korozi, nulová nasákavost, menší roztažnost, menší hmotnost, srovnatelná hořlavost a propracovanost systémových detailů.
3. PŘEHLED NOVÝCH A NAHRAZOVANÝCH POLOŽEK a jejich specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedenou záměnu položek se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Čl. XIII odst. 3 smlouvy se doplňuje o písm. c), které zní následovně:
„c) na dodávku materiálu obkladových desek ALUTECHBOND činí záruka 15 let“

2. Záměna položek nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. Cena za dílo, sjednaná v čl. III odst. 4 dodatku č. 2 ke smlouvě, se po záměně položek nemění.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – PŘEHLED NOVÝCH A NAHRAZOVANÝCH POLOŽEK.

V Ostravě dne 20. 08. 2018

V Šumperku dne 6. 08. 2018

<div style="background-color: black; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div> <p>_____ za objednatele Ing. Jaroslav Kanla na základě pověření hejtmana kraje</p>	 <p>MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ se sídlem v Ostravě</p>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div> <p>_____ za zhotovitele</p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>
--	---	---

EX - AGS, a.s.
IČ: 252 22 111
ul. 1550/1, PSČ 787 92
DIČ: CZ699000025
www.fortex.cz
-27-

Příloha č. 1:

PŘEHLED NOVÝCH A NAHRAZOVANÝCH POLOŽEK a jejich specifikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	mj	množství	cena/mj	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00
NAHRAZOVANÉ POLOŽKY soupisu prací						
342	767427111R00V01	Provětr.fasáda, desky cementotřískové tl. 10 mm, vata 10 cm, kovová nosná kce	m2	-513,19800	3 200,60	-1 642 233,60
		<p>Dodávka a montáž desek, nosné Al konstrukce - viditelné uchycení včetně kotveních prvků, tepelné minerální izolace obj. hmotnost 50 kg/m3, lambda min. 0,037W/mK včetně kotev a difúzní fólii POLYETYLEN Sd=0,01 m.</p> <p>Příznaná vodorovná a svislá spára.</p> <p>Barva desek béžová a tmavě šedá, dle barevného řešení.</p> <p>Deska s povrchovou úpravou, hladká, barevná Opatřena základním nátěrem a finální barvou z výroby.</p> <p>výkres D.1.1.b_3 Půdorys 1.NP, výkres D.1.1.b_4 Půdorys 2.NP, D.1.1.b_9 Pohledy</p>				
		JV fasáda OK2 : 20,08*9,35-4,5*1,5-10,75*1,5-4,5*4,0*2-5,0*4,0-1,35*2,5		105,49800		
		SV fasáda OK2 : (18,08*9,35+6,96*5,67)-3,0*1,2*3-2,0*2,5-1,0*1,6-1,0*2,5-4,5*1,5-1,2*1,5*3		176,46120		
		SZ fasáda OK2 : (19,44*4,4+19,44*5,77)-4,5*1,5-2,5*1,5+1,2-12,14*2,4+2,0*1,5		156,26880		
		JZ fasáda OK2 nad střechou SK2 : 17,64*4,25		74,97000		
343	767427112R00V01	Ostění a nadpraží, uchycení nýty, do hl. 250 mm	m	-138,56000	1 012,50	-140 292,00
		<p>Dodávka a montáž cementotřískových desek - viditelné uchycení včetně kotveních prvků.</p> <p>D.1.1.b_11 Kniha detailů, ostění otvorů</p> <p>D3 : 4,0*2+5,0</p>				
				13,00000		

<p>D4, D5 : 4,02+4,5 O7 : (1,2*2+3,0)*3 D2 : 2,5*2+2,0 O6 : 1,6*2+1,0 D1 : 2,5*2+1,0 O5 : 1,5*2+2,0 O4 : 2,4*2+12,14 O12 : (1,5*2+4,5)*2 O13 : 1,5*2+10,75 O11 : (1,5*2+1,2)*3 O2 : 1,5*2+4,5 O1 : 1,5*2+3,5 D6 : 2,5*2+1,35</p>		<p>8,52000 16,20000 7,00000 4,20000 6,00000 5,00000 16,94000 15,00000 13,75000 12,60000 7,50000 6,50000 6,35000</p>
<h3>NOVÉ POLOŽKY soupisu prací</h3>		
<p>342x 767427111R00V01x</p>	<p>Provětrávaná, fasáda, desky ALUTECHBOND celková tl. 4 mm, třída hořlavosti A2-s1 d0, váta 10 cm, kovová nosná kce</p>	<p>m2 513,19800 3 200,00 1 642 233,60</p>
<p>Dodávka a montáž desek, nosné AI konstrukce - viditelné uchycení včetně kotevních prvků, tepelné minerální izolace obj. hmotnost 50 kg/m3, lamda min. 0,037W/mK včetně kotev a difúzní fólii POLYETYLEN Sd=0,01 m.</p> <p>Přiznaná vodorovná a svislá spára.</p> <p>Barva desek béžová a tmavě šedá, dle barevného řešení.</p> <p>Deska kompozitní ALUTECHBOND celková tl. 4 mm v barvě RAL dle výběru investora, hliníkový lakovaný plech 0,5mm , minerální jádro 3mm (nehořlavé), hliníkový lakovaný plech 0,5mm, povrchová úprava PVDF, třída hořlavosti A2-s1, d0</p>		

343x	767427112R00V01x	Ostění a nadpraží, uchycení nýty, do hl. 250 mm	m	138,56000	1 012,50	140 292,00
		<p>Dodávka a montáž Deska kompozitní ALUTECHBOND celková tl. 4 mm v barvě RAL dle výběru investora, hliníkový lakovaný plech 0,5mm , minerální jádro 3mm (nehořlavé), hliníkový lakovaný plech 0,5mm, povrchová úprava PVDF, třída hořlavosti A2-s1, d0 viditelné uchycení včetně kotvevnic prvků.</p>				
		D.1.1.b_11 Kniha detailů, ostění otvorů				
Celkem bez DPH						0,00