

## Měněpráce Zbraslavský pomník

<b>38 - Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů</b>			
8	380941224RT3 Výztuž helikální 2 x D 10 mm,drážka,ŽB,Helibar,P v tahu 1108MPa  m	14,0001 2 680,0o	37 520,00

<b>1. Obnova trávníku</b>						
1	823-1-18141-1131	Založení trávníku parkového setím	m2	80,000	41,40	3 312,00
2	823-1-18340-3114	Obdělání půdy kultivátorováním pro nově zakládané části trávníku	m2	80,000	36,80	2 944,00
3	823-1-18340-3153	Obdělání půdy hrabáním pro nově zakládané části trávníku	m2	80,000	39,60	3 168,00
4	823-1-18340-3153	Obdělání půdy hrabáním - po setí (zasekání semene)	m2	80,000	39,60	3 168,00
5	823-1-18340-3161	Obdělání půdy válením pro nově zakládané části trávníku	m2	80,000	5,30	424,00
6	823-1-18580-4312	Voda pro zálivku trávníku 33 l/m2 během 3 zálivek	m3	8,000	68,00	544,00
<b>CELKEM 1. (bez DPH)</b>						<b>13 560,00</b>

**Měněpráce celkem bez DPH:**

**51 080,00 Kč**

DPH:

**10 726,80 Kč**

**Měněpráce s DPH:**

**61 806,80 Kč**

v Miletíně 3.7.2018