

ke Smlouvě o dílo č. 30/18 ze dne 10. 7. 2018

uzavřený podle Občanského zákoníku č. 89/2012, Sb., v platném znění na akci:

„ Oprava nátěru podlahy dílny, pavilon „E““

Objednatel: **Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy**

Zastoupená: Ing. Františkem Kamlachem - ředitelem školy

Sídlo: Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí

IČ: 12907731

DIČ: CZ12907731

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., č.ú. [REDACTED]

Odpovědný zástupce ve věcech

a) smluvních: Ing. František Kamlach

b) technických: Ing. Zdeněk kašpar, Ph.D.

Zhotovitel: **EKAN SERVIS s.r.o.**

Zastoupený: Miroslavem Tomáškem

Sídlo: Měšická 2919390 02 Tábor

IČO: 25151185

DIČ: CZ 25151185

Bankovní spojení: [REDACTED]

Odpovědný zástupce ve věcech

a) smluvních: Miroslav Tomášek, jednatel

b) technických: : Miroslav Tomášek, jednatel

Na základě dohody obou smluvních stran se mění celková hodnota zakázky ze 189 051,- Kč bez DPH na 201 651,- Kč bez DPH, v příloze č. 1 smlouvy dochází k navýšení opravy nátěrů podlahy z 385 m² na 413 m², tj. ze 173 250,- Kč bez DPH na 185 850,- Kč bez DPH. Vícepráce činí celkem 12 600,- Kč bez DPH.

IV. CENA ZA DÍLO

Sjednává se cena díla ve výši **201 651,- Kč + DPH** podle platné sazby jako cena pevná zahrnující veškeré práce a všechny náklady zhotovitele i jeho případných poddodavatelů k provedení díla.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená „Smlouva“ pouze v uvedeném oddílu, ostatní ujednání zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Sezimově Ústí dne 27. 7. 2018

Objednatel:

Zhotovitel: