

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 27/2018/08

Těžba a manipulace dříví – polesí Horní Benešov

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.,

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,
IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zastoupený *Ing. Jaromírem Kříhou, ředitelem Lesního závodu Boubín* na základě
Směrnice 19/2015 Podpisový řád.

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

název/jméno a příjmení: **Jaroslav LANT**

se sídlem/místem podnikání: Zátor 61, 793 16 Zátor

IČO: 681 45 713

DIČ:

Datum narození: [REDACTED]

zapsán(a) v živnostenském rejstříku vedeném: Městský úřad Bruntál

zastoupená(ý): Jaroslav Lant

[REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

Dodatek ke smlouvě o dílo

(dále jen „**Dodatek**“)

na základě bodu 11.2. smlouvy č.25/2018/08 se rozšiřují pokyny pro provedení díla o množství provedené práce takto:

3.2. Termín dokončení díla: **15.7.2018**

Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, a že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele

Ve Vimperku dne 29.6.2018

