



## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),  
v platném znění

mezi:

**Název:** 3. Základní škola Holešov  
**Sídlo:** Družby 329, Všetuly, 769 01 Holešov  
**IČO:** 70841471  
**Zastoupen:** [redacted], ředitel  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Číslo účtu:** [redacted]  
(„objednatel“)

a

**Název:** RAPOS, spol. s r. o.  
**Sídlo:** Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov  
**IČO:** 25504487  
**DIČ:** CZ25504487  
**Zápis:** v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl C, vložka 27940  
**Zastoupen:** [redacted], jednatel společnosti  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Číslo účtu:** [redacted]  
(„zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 5. 2018

I.

1. Dne 3. 5. 2018 uzavřel objednatel na základě výběrového řízení „Rekonstrukce jazykových učeben 1. a 2. stupně – stavební práce“ se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavebních, montážních a řemeslných prací a souvisejících dodávek specifikovaných v čl. 3 Smlouvy o dílo („dále jen „předmětná smlouva“).

II.

1. Smluvní strany se dohodly k níže uvedeným změnám:
  - Změna druhu PCV krytiny (Změnový list č. 1) – změna nemá vliv na smluvní cenu
  - Změna druhu zámkové dlažby (Změnový list č. 2) – změna nemá vliv na smluvní cenu


- Změna dodávaných dřevin (Změnový list č. 3) – změna nemá vliv na smluvní cenu
2. V návaznosti na provedení žádoucích změn se mění příloha č. 1 Smlouvy o dílo s názvem „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb“.

### III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku:
  - Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
  - Příloha č. 2 Změnový list č. 1
  - Příloha č. 3 Změnový list č. 2
  - Příloha č. 4 Změnový list č. 3
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Holešově dne 28. 6. 2018

V Holešově dne 28. 6. 2018



**Rekonstrukce jazykových učeben 1. a  
2. stupně - stavební práce**

Číslo projektu:

Objednatel: 3. Základní škola Holešov, Družby 329, Všetuly, 769 01 Holešov  
Zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529 - Všetuly, 769 01 Holešov

**Změny stavby oproti projektu  
ZMĚNOVÝ LIST**

Evid. číslo:

**1**

**Popis změny:**

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	Ostatní a vedlejší náklady	4.6.2018
Popis změny: Zhotovitel, po konzultaci se specializovanou firmou, doporučil objednateli vybrat finální podlahovou krytinu s větší odolností - klasifikovanou stupněm zátěže. Projektem navržená podlahovina FORBO Novilon Viva má odolnost 31 a je určena spíše pro střední zátěž / pro bytovou výstavbu /. Objednatel na doporučení zhotovitele vybral podlahovinu Fatra Novoflor Extra Comfort vzor Vincenza 5935, která má odolnost 43 a je určena pro vysokou zátěž.		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: nejsou známy





**Návrh ocenění změny:**

Zpracován položkový rozpočet Změna druhu PVC krytiny		
Změna druhu PVC je realizována bez vlivu na smluvní cenu.		
Celkem bez DPH: 0,0- Kč	DPH 21%: 0,0- Kč	Celkem s DPH: 0,0- Kč

**Přílohy:**

Položkový rozpočet Změna druhu PVC krytiny

**Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):**

<b>Odpovědný projektant:</b>  Datum: 28.6.2018	<b>Technický dozor objednatele:</b>  Datum: 28.6.2018
<b>Zhotovitel:</b>  Datum: 28.6.2018	<b>Objednatel:</b>  Datum: 28.6.2018



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	R76/17/Z1	3. ZS Holešov - Jazyková učebna č.	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO02</b>	3. ZS Holešov - Jazyková učebna m. č. 316		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>R76/17</b>	3. ZS Holešov - Jazykové učebny		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	RAPOS, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	R76/17	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	R76/17 3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny	Rozpočet :	R76/17/Z1
Objekt :	SO02 3. ZŠ Holešov - Jazyková učebna m. č. 316		3. ZŠ Holešov - Jazyková učebna č.316

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet






Stavba :	<b>R76/17 3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny</b>	Rozpočet: R76/17/Z1
Objekt :	<b>SO02 3. ZŠ Holešov - Jazyková učebna m. č. 316</b>	3. ZŠ Holešov - Jazyková učebna č.316 - Změna PVC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
1	28412231	Podlahovina PVC Forbo Novilon Viva tl. 2,4 mm - pojektem navržená	m2	74,31	-366,16	-27 210,74
2	28412285	Podlahovina PVC Novoflor extra Comfort Vicenza vzor 5935 - na stavbě realizovaný typ PVC	m2	74,31	366,16	27 210,74
	<b>Celkem za</b>	<b>776 Podlahy povlakové</b>				

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	R76/17/Z1	3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny - JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>SO 01</b>	<b>Jazyková učebna m.č.118 (304)</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>R76/17</b>	<b>3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	RAPOS, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	R76/17
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	R76/17 3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny	Rozpočet :	R76/17/Z1
Objekt :	SO 01 Jazyková učebna m.č.118 (304)		3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny - Změ

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>R76/17 3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny</b>	Rozpočet: R76/17/Z1
Objekt :	<b>SO 01 Jazyková učebna m.č.118 (304)</b>	<b>3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny - Změna PVC</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
1	28412231	Podlahovina PVC Forbo Novilon Viva tl. 2,4 mm -projektem navržená	m2	88,53	-366,16	-32 416,44
2	28412285	Podlahovina PVC Novoflor extra Comfort Vicenza vzor 5935, na stavbě realizovaný typ podlahoviny	m2	88,53	366,16	32 416,44
	<b>Celkem za</b>	<b>776 Podlahy povlakové</b>				

**Rekonstrukce jazykových učeben 1. a  
2. stupně - stavební práce**

Číslo projektu:

Objednatel: 3. Základní škola Holešov, Družby 329, Všetuly, 769 01 Holešov  
Zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529 - Všetuly, 769 01 Holešov

**Změny stavby oproti projektu  
ZMĚNOVÝ LIST**

Evid. číslo:

**2**

**Popis změny:**

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	Ostatní a vedlejší náklady	12.6.2018
Popis změny: Objednatel si přál použít při dláždění chodníku stejný typ zámkové dlažby, která je již použita na hlavním přístupovém chodníku. Jedná se typ UNIDEKOR 60 žlutá 23 x 14 x 6 cm. Zhotovitel vyhověl tomuto požadavku a provedl záměnu za projektem navrhovanou zámkovou dlažbu HOLLAND SLP 20 x 10 x 6 cm přírodní bez vlivu na cenu a termín.		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: nejsou známy

**Návrh ocenění změny:**

Zpracován položkový rozpočet Změna druhu zámkové dlažby.		
Změna druhu zámkové dlažby je realizována bez vlivu na smluvní cenu.		
Celkem bez DPH: 0,0- Kč	DPH 21%: 0,0- Kč	Celkem s DPH: 0,0- Kč

**Přílohy:**



Položkový rozpočet Změna druhu zámkové dlažby.

**Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):**

<b>Členové projektant:</b> Datum: 28.6.2018	<b>Technický dozor objednatele:</b> Datum: 28.6.2018
<b>Zhotovitel:</b> Datum: 28.6.2018	<b>Objednatel:</b> Datum: 28.6.2018



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	R76/17/Z2	3.ZŠ Holešov Sadové úpravy - Změr	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>S003</b>	<b>3.ZŠ Holešov Sadové úpravy-jazykové učebny</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek 0
<b>R76/17</b>	<b>3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	RAPOS, spol. s r.o.		Zakázkové číslo R76/17
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :			
Podpis :			
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	R76/17 3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny	Rozpočet :	R76/17/Z2
Objekt :	SO03 3.ZŠ Holešov Sadové úpravy-jazykové učebny		3.ZŠ Holešov Sadové úpravy - Změna z

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>R76/17 3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny</b>	Rozpočet: R76/17/Z2
Objekt :	<b>SO03 3.ZŠ Holešov Sadové úpravy-jazykové učebny</b>	3.ZŠ Holešov Sadové úpravy - Změna zámkové dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
1	592451150	Dlažba HOLLAND SLP 20x10x6 cm přírodní projektem navržená dlažba	m2	40,66	-350,00	-14 231,00
2	59245192	Dlažba zámková HBB 23x14x6 cm UNIDEKOR žlutá na stavbě realizovaná dlažba	m2	40,66	350,00	14 231,00
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				

**Rekonstrukce jazykových učeben 1. a  
2. stupně - stavební práce**

Číslo projektu:

Objednatel: 3. Základní škola Holešov, Družby 329, Všetuly, 769 01 Holešov

Zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529 - Všetuly, 769 01 Holešov

**Změny stavby oproti projektu  
ZMĚNOVÝ LIST**

**Popis změny:**

Evid. číslo:

**3**

Navrhuje:	Zhotovitel	Datum vzniku požadavku:
Část stavby, objekt	Ostatní a vedlejší náklady	12.6.2018
Popis změny: Vzhledem k prostoru a botanickým parametrům si přál objednatel změnu 3 ks původně navržených stromů Tilia Cordata Green Spire ( Lípa) na 2 ks Acer Platanoides Globosum ( Javor kulovitý) a 1 ks Platanus Hispanica (Platan Javorolistý)		
Vliv na dodržení termínu:	není	Jiné vlivy: nejsou známy





**Návrh ocenění změny:**

Zpracován položkový rozpočet na změnu dodávaných dřevin.		
Změna druhu dodávaných dřevin je realizována bez vlivu na smluvní cenu.		
Celkem bez DPH: 0,0- Kč	DPH 21%: 0,0- Kč	Celkem s DPH: 0,0- Kč

**Přílohy:**



Položkový rozpočet Změna druhu dodávaných dřevin.

**Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné):**

<b>Odpovědný projektant:</b>  Datum: 28.6.2018	<b>Technický dozor objednatele:</b>  Datum: 28.6.2018
<b>Zhotovitel:</b>  Datum: 28.6.2018	<b>Objednatel:</b>  Datum: 28.6.2018



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	R76/17/Z2	3.ZŠ Holešov Sadové úpravy-jazyko	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO03</b>	3.ZŠ Holešov Sadové úpravy-jazykové učebny		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>R76/17</b>	3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	RAPOS, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	R76/17
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :				
Podpis :			Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%		0 Kč
DPH	21,0	%		0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	R76/17 3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny	Rozpočet :	R76/17/Z3
Objekt :	S003 3.ZŠ Holešov Sadové úpravy-jazykové učebny		3.ZŠ Holešov Sadové úpravy-jazykové u

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
18 Povrchové úpravy terénu	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>	<b>0</b>			<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>R76/17 3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny</b>	Rozpočet: R76/17/Z3
Objekt :	<b>SO03 3.ZŠ Holešov Sadové úpravy-jazykové učebny</b>	3.ZŠ Holešov Sadové úpravy-jazykové učebny- Změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				
1	PC2	Tilia Cordata Green Spire (Lipa)	ks	3,00	-2 160,00	-6 480,00
2	PC2A	Acer Platanoides Globosum (Javor kulovitý)	ks	2,00	2 135,00	4 270,00
3	PC2B	Platanus Hispanica (Platan Javorolistý)	ks	1,00	2 210,00	2 210,00
	<b>Celkem za</b>	<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>				

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **R76/17 3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **RAPOS, spol. s r.o.**  
**Palackého 529, Všetuly**  
**76901 Holešov**

IČO: **25504487**  
 DIČ: **CZ25504487**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	280 293,77
PSV	209 233,89
MON	3 360,00
Vedlejší náklady	37 111,34
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>529 999,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>529 999,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 529 999,00 CZK**

v HOLEŠOVĚ dne 28.6.2018



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 01</b>	<b>Jazyková učebna m.č.118 (304)</b>	<b>0</b>	<b>187 578</b>		<b>187 578</b>	<b>35</b>
R76/17	Jazyková učebna m. č.118 (304)	0	187 578		187 578	35
<b>SO02</b>	<b>3. ZŠ Holešov - Jazyková učebna m. č</b>	<b>0</b>	<b>172 561</b>		<b>172 561</b>	<b>33</b>
R77/17	3. ZŠ Holešov - Oprava učebny č. 316	0	172 561		172 561	33
<b>SO03</b>	<b>3.ZŠ Holešov Sadové úpravy-jazykové</b>	<b>0</b>	<b>169 860</b>		<b>169 860</b>	<b>32</b>
R76/17	3.ZŠ Holešov Sadové úpravy-jazykové uč	0	169 860		169 860	32
Celkem za stavbu					529 999	100

Popis rozpočtu: R76/17 - Jazyková učebna m. č.118 (304)  
Rozpočet neobsahuje cenu za elektroinstalaci silnoproudu a slaboproudu.

Popis rozpočtu: R77/17 - 3. ZŠ Holešov - Oprava učebny č. 316  
Rozpočet neobsahuje cenu za elektroinstalaci silnoproudu a slaboproudu.

Popis rozpočtu: R76/17 - 3.ZŠ Holešov Sadové úpravy-jazykové učebny  
Rozpočet neobsahuje cenu za elektroinstalaci silnoproudu a slaboproudu.

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			73 429,43	14
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			25 669,50	5
5	Komunikace	HSV			32 104,30	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			11 726,78	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			19 827,13	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 066,11	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 044,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			62 087,18	12
956	Vybavení sportovišť	HSV			24 345,00	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 500,00	3
97	Prorážení otvorů	HSV			6 445,28	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 484,92	0
720	Zdravotnická instalace	PSV			27 000,00	5
776	Podlahy pvlakové	PSV			161 812,49	31

781	Obklady keramické	PSV			5 762,42	1
784	Malby	PSV			14 658,98	3
M99	Ostatní práce "M"	MON			3 360,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 564,14	0
VN	Vedlejší náklady	VN			37 111,34	7
Cena celkem					529 999,00	100

### Položkový rozpočet

S:	R76/17	3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny
O:	SO 01	Jazyková učebna m.č.118 (304)
R:	R76/17	Jazyková učebna m. č.118 (304)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>5 355,18</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>					
1	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů okna : (6,80+3,4)*2,1 dveře : (1,0+0,9)*2,05	m2	25,31500	34,30	868,30	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi u nových zárubní : (2,05*2+1,0)+(2,05*2+0,9)	m	10,10000	56,20	567,62	0,00	0,02	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
3	612451111R00	Omítka vnitřní zdíva, MC, hrubá zatřená 1,5*1,8	m2	2,70000	171,50	463,05	0,04	0,11	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
4	612453521R00	Omítka rýh MC šířky do 15 cm,hlaz.dřev.hladítkem rýha pro kabel z pohledu do podlahy : 3,3*0,15	m2	0,49500	558,00	276,21	0,05	0,02	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
5	612481118U00	Potažení vni stěn sklovl+tmel lokálně : 79,5	m2	79,50000	40,00	3 180,00	0,00	0,37	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>10 840,50</b>	<b>2,53</b>	<b>0,00</b>					
6	380941213R00	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, ŽB 3,0*4*2*0,15	m	3,60000	1 186,00	4 269,60	0,01	0,03	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
7	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	1,00000	1 750,00	1 750,00	2,50	2,50	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
8	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm	m2	80,48250	59,90	4 820,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>1 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
9	949121111U00	Lešení leh pom koz dílc v 1,2m	m2	10,00000	89,70	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
10	949121811U00	Dmťz leš leh pom koz dílc v 1,2m	m2	10,00000	12,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>32 398,90</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>					
11	9501	Provedení sondy do stávající podlahy	kus	1,00000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
12	951 R	ochrana podlah zřízení+odstranění	m2	50,00000	207,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
13	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m 90,90+50	m2	140,90000	85,00	11 976,50	0,00	0,01	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
14	95NC	Stavební přípomoci pro instalace	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
15	95PC	Zřízení protiprašných zábran v chodbě 2,4*3,3*2	m2	15,84000	235,00	3 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>6 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

### Položkový rozpočet

S:	R76/17	3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny
O:	SO 01	Jazyková učebna m.č.118 (304)
R:	R76/17	Jazyková učebna m. č.118 (304)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	96PC	Ostatní bourací práce	hod	25,00000	270,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						<b>3 723,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>					
17	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm 3,0*2	m	6,00000 6,00000	449,50	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
18	974042554R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm  rýha v podlaze pro přívod el. ke katedře : 3,0	m	3,00000 3,00000	302,00	906,00	0,00	0,00	0,03	0,10		RTS 18/ I	Indiv
19	974082115R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 10cm	m	3,30000	36,40	120,12	0,00	0,00	0,00	0,01		RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>720,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
20	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,83546	254,00	720,21	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 720 Zdravotechnická instalace</b>						<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
21	720NC	D+M zdravotnické instalace, (přívod teplé vody, umyvadlo s pákovou baterií)	kpl	1,00000	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 776 Podlahy poviakové</b>						<b>86 655,27</b>	<b>0,43</b>	<b>0,08</b>					
22	776101122T00	Přebroušení, vyčištění a penetrace podkladu, pod PVC a dlažbu  80,4825	m2	80,48250 80,48000	57,00	4 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
23	77642	Napojení krytiny PVC na stěnu - sokl fabion s, podložením - kompl.dod+mtz  (10,85+7,45)*2+(0,5*3+0,3+0,4) odpočty : -(1,0+0,9)	m	36,90000 38,80000 -1,90000	120,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
24	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch nad 20 m2  (10,85*7,45)-(0,4*0,5+0,3*0,5)	m2	80,48250 80,48000	62,80	5 054,30	0,00	0,00	0,00	0,08		RTS 18/ I	Indiv
25	776521230RT1	Lepení podlah poviakových z dílců PVC, vodivých, pouze nalepení - PVC ve specifikaci	m2	80,48250	310,00	24 949,58	0,00	0,03	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
26	776590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	80,48250	6,75	543,26	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
27	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	80,48250	180,00	14 486,85	0,00	0,24	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
28	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 12 m	t	0,52595	360,00	189,34	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
29	28412231R	Podlahovina PVC Novoflor extra Comfort Vicenza vzor 5935  80,4825*1,1	m2	88,53080 88,53075	366,16	32 416,44	0,00	0,16	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový rozpočet

S:	R76/17	3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny
O:	SO 01	Jazyková učebna m.č.118 (304)
R:	R76/17	Jazyková učebna m. č.118 (304)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 781</b>						<b>2 003,50</b>		<b>0,01</b>		<b>0,12</b>			
	30	59702		<b>Obklady keramické</b>									
			m2	2,97000	180,00	534,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
				2,7*1,1		2,97000							
	31	781411810U00		<b>Dmtž obklad keramických</b>									
			m2	2,25000	70,30	158,18	0,00	0,00	0,06	0,12		Vlastní	Indiv
				1,5*1,5		2,25000							
	32	998781202R00		<b>Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m</b>									
			%	9,45225	3,70	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
	33	781410014RAI		<b>Obklad vnitřní pórovinový 15 x 15 cm, do tmele, obklad ve specifikaci</b>									
			m2	2,70000	472,50	1 275,75	0,00	0,01	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
				<b>obklad u umyvadla : 1,5*1,8</b>									
				2,70000									
<b>Díl: 784</b>						<b>7 551,58</b>		<b>0,02</b>		<b>0,00</b>			
	34	784191101R00		<b>Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x</b>									
			m2	91,29500	12,60	1 150,32	0,00	0,01	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
				<b>93,995-1,5*1,8</b>									
				91,30000									
	35	784195212R00		<b>Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x</b>									
			m2	91,29500	44,50	4 062,63	0,00	0,01	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
	36	784402801R00		<b>Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m</b>									
			m2	93,54500	25,00	2 338,63	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
				<b>stěny : (10,85+7,45+7,45+0,75*2)*3,3+(10,85*0,9)</b>									
				99,69000									
				<b>odpočty dveře : -(0,9+1,0)*2,05</b>									
				-3,90000									
				<b>umyvadlo : -1,5*1,5</b>									
				-2,25000									
<b>Díl: D96</b>						<b>940,14</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
	37	979011211R00		<b>Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením</b>									
			t	0,94835	687,00	651,52	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
	38	979081111R00		<b>Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km</b>									
			t	0,31612	258,50	81,72	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
	39	979081121R00		<b>Příplatek k odvozu za každý další 1 km</b>									
			t	1,58059	15,10	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
	40	979082121R00		<b>Příplatek k vnitř. dopravě suti za dalších 5 m</b>									
			t	1,58059	22,80	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
	41	979087212R00		<b>Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace</b>									
			t	0,31612	115,00	36,35	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
	42	979990001R00		<b>Poplatek za skládku stavební suti</b>									
			t	0,31612	350,00	110,64	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: VN</b>						<b>16 617,86</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
	43	VRN0		<b>Ztížené výrobní podmínky</b>									
			Soubor	1,00000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
	44	VRN1		<b>Oborová přírážka</b>									
			Soubor	1,00000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
	45	VRN2		<b>Přesun stavebních kapacit</b>									
			Soubor	1,00000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
	46	VRN3		<b>Mimostaveništní doprava</b>									
			Soubor	1,00000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
	47	005121R		<b>Zařízení staveniště</b>									
			Soubor	1,00000	4 954,86	4 954,86	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
	48	VRN5		<b>Provoz investora</b>									
			Soubor	1,00000	2 682,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

### Položkový rozpočet

S:	R76/17	3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny
O:	SO 01	Jazyková učebna m.č.118 (304)
R:	R76/17	Jazyková učebna m. č.118 (304)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
49	VRN6	Kompletační činnost (ICD)	Soubor	1,00000	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
50	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv



### Položkový rozpočet

S:	R76/17	3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny
O:	SO02	3. ZŠ Holešov - Jazyková učebna m. č. 316
R:	R77/17	3. ZŠ Holešov - Oprava učebny č. 316

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>6 371,60</b>		<b>0,70</b>		<b>0,00</b>			
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů okna : (6,80+2,2)*2,1 dveře : 1,0*2,05	m2	20,95000	34,30	718,59	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi okna : 2,1*4 dveře : 2,05*2+1,0	m	13,50000	56,20	758,70	0,00	0,03	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
3	612451111R00	Omička vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená (1,8+1,2)*1,8	m2	5,40000	171,50	926,10	0,04	0,22	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
4	612453521R00	Omička rýh MC šířky do 15 cm,hlaz.dřev.hladítkem 0,15*3,3	m2	0,49500	558,00	276,21	0,05	0,02	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
5	612481118U00	Potažení vni stěn sklovl+tmel	m2	92,30000	40,00	3 692,00	0,00	0,43	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>8 986,63</b>		<b>2,53</b>		<b>0,00</b>			
6	380941213R00	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, ŽB 2,8*4*0,15*2	m	3,36000	1 186,00	3 984,96	0,01	0,03	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
7	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	1,00000	1 470,00	1 470,00	2,50	2,50	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
8	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm 9,50*7,45	m2	70,77500	49,90	3 531,67	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>1 022,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
9	949121111U00	Lešení leh pom koz dílc v 1,2m	m2	10,00000	89,70	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
10	949121811U00	Dmtž leš leh pom koz dílc v 1,2m	m2	10,00000	12,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>29 688,28</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
11	9501	Provedení sondy do stávající podlahy	kus	1,00000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
12	951 R	ochrana podlah zřízení+odstranění - chodba	m2	50,00000	207,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
13	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m 70,775+50	m2	120,77500	85,00	10 265,88	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
14	95NC	Stavební připomoci pro instalace	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
15	95PC	Zřízení protiprašných zábran v chodbě 2,4*3,3*2	m2	15,84000	235,00	3 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

### Položkový rozpočet

S:	R76/17	3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny
O:	SO02	3. ZŠ Holešov - Jazyková učebna m. č. 316
R:	R77/17	3. ZŠ Holešov - Oprava učebny č. 316

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>6 750,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
16	96PC	Ostatní bourací práce	hod	25,00000	270,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						<b>2 722,16</b>		<b>0,00</b>		<b>0,02</b>			
17	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm 2,8*2	m	5,60000 5,60000	449,50	2 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
18	974042554R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm 0,15*2,8	m	0,42000 0,42000	202,00	84,84	0,00	0,00	0,03	0,01		RTS 18/ I	Indiv
19	974082115R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 10cm	m	3,30000	36,40	120,12	0,00	0,00	0,00	0,01		RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>764,71</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
20	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	3,01065	254,00	764,71	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: 720 Zdravotnická instalace</b>						<b>14 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
21	720NC	D+M zdravotnické instalace, (přívod teplé vody, umyvadlo s pákovou baterií)	kpl	1,00000	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>75 157,22</b>		<b>0,38</b>		<b>0,07</b>			
22	776101122T00	Přebroušení, vyčištění a penetrace podkladu, pod PVC a dlažbu 9,50*7,45	m2	70,77500 70,78000	57,00	4 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
23	77642	Napojení krytiny PVC na stěnu - sokl fabion s, podložním - kompl.dod+mtz 9,5*2+7,45*2+0,6*2+0,45 odečet dveří : -1,0	m	34,55000 35,55000 -1,00000	120,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
24	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch nad 20 m2 9,50*7,45	m2	70,77500 70,78000	62,80	4 444,67	0,00	0,00	0,00	0,07		RTS 18/ I	Indiv
25	776521230RT1	Lepení podlah povlakových z dílců PVC, vodivých, pouze nalepení - PVC ve specifikaci	m2	70,77500	310,00	21 940,25	0,00	0,03	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
26	776590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	70,77500	6,75	477,73	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
27	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	70,77500	180,00	12 739,50	0,00	0,21	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
28	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,45597	360,00	164,15	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
29	28412231R	Podlahovina PVC Novoflor extra Comfort Vicenza vzor 5935	m2	74,31380	366,16	27 210,74	0,00	0,14	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv

### Položkový rozpočet

S:	R76/17	3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny
O:	SO02	3. ZŠ Holešov - Jazyková učebna m. č. 316
R:	R77/17	3. ZŠ Holešov - Oprava učebny č. 316

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		70,775*1,05		74,31375									
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>3 758,92</b>		<b>0,03</b>		<b>0,10</b>			
30	59702	Dodávka obkladu	m2	5,67000	180,00	1 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		5,4*1,05		5,67000									
31	781411810U00	Dmtž obklad keramických	m2	1,80000	70,30	126,54	0,00	0,00	0,06	0,10		Vlastní	Indiv
		1,2*1,5		1,80000									
32	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	16,29090	3,70	60,28	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
33	781410014RAI	Obklad vnitřní pórovinný 15 x 15 cm, do tmele, obklad ve specifikaci	m2	5,40000	472,50	2 551,50	0,00	0,03	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
		(1,8+1,2)*1,8		5,40000									
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>7 107,40</b>		<b>0,02</b>		<b>0,00</b>			
34	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	86,57000	12,60	1 090,78	0,00	0,01	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
35	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	86,57000	44,50	3 852,37	0,00	0,01	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
36	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	86,57000	25,00	2 164,25	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
		stěny : (9,5+7,45+7,45+0,75*2)*3,3+(9,50*0,9)		94,02000									
		odpočet dveří : -1,0*2,05		-2,05000									
		odpočet obkladu : -(1,8+1,2)*1,8		-5,40000									
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>624,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
37	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,58887	687,00	404,55	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,19629	258,50	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,98146	15,10	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,19629	205,00	40,24	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
41	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,98146	22,80	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
42	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	0,19629	115,00	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
43	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,19629	350,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>15 608,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
44	VRN0	Ztižené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
45	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
46	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
47	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
48	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 656,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv

### Položkový rozpočet

S:	R76/17	3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny
O:	SO02	3. ZŠ Holešov - Jazyková učebna m. č. 316
R:	R77/17	3. ZŠ Holešov - Oprava učebny č. 316

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
49	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	2 594,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
50	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	8 317,00	8 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
51	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

### Položkový rozpočet

S:	R76/17	3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny
O:	SO03	3.ZŠ Holešov Sadové úpravy-jazykové učebny
R:	R76/17	3.ZŠ Holešov Sadové úpravy-jazykové učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>73 429,43</b>		<b>0,01</b>		<b>0,00</b>			
1	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	3,00000	3 185,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
2	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	365,00000	38,00	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	36,50000	47,30	1 726,45	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
				<b>365*0,1</b>									
				<b>36,50000</b>									
4	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do, 100 m3	m3	6,27000	136,00	852,72	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
				<b>pod chodník : 38*1,1*0,15</b>									
				<b>6,27000</b>									
5	162602112R00	Vodorovné přemístění drnu do 5000 m	m2	365,00000	38,60	14 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
6	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	6,27000	140,50	880,94	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	6,27000	167,00	1 047,09	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	6,27000	17,50	109,73	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	41,80000	16,50	689,70	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
				<b>38*1,1</b>									
				<b>41,80000</b>									
10	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	25,00000	63,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
11	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	3,00000	380,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
12	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	260,00000	1,25	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
13	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	260,00000	0,49	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
14	184102211R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	25,00000	28,50	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
15	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	67,00000	36,70	2 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	18,25000	240,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
				<b>365*0,05</b>									
				<b>18,25000</b>									
17	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	260,00000	76,50	19 890,00	0,00	0,01	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
				<b>260</b>									
				<b>260,00000</b>									
<b>Díl: 18 Povrchové úpravy terénu</b>						<b>25 669,50</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
18	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	260,00000	19,90	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
19	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	3,00000	918,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
20	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	3,00000	257,50	772,50	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
21	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	260,00000	1,75	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv

### Položkový rozpočet

S:	R76/17	3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny
O:	SO03	3.ZŠ Holešov Sadové úpravy-jazykové učebny
R:	R76/17	3.ZŠ Holešov Sadové úpravy-jazykové učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	18PC1	Dodávka - frézované impregnované kůly ke stromům, dl. 3m, vč. 3 příček/kůl a úvazků, vč. dopravy	kus	3,00000	1 430,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
23	00572420R	Směs travní parková III. dekorativní PROFI, á 25 kg	kg	4,00000	111,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
24	18PC	Dodávka ornice - doplnění	m3	10,00000	390,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		<b>10</b>		<b>10,00000</b>									
25	PC1	Spirea japonica Shirobana (tavalník)	ks	25,00000	56,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
26	PC2A	Acer Platanooides Globosum (Javor kulovitý)	ks	2,00000	2 135,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Kalkul
27	PC2B	Platanus hispanica (Platan javorolistý)	ks	1,00000	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Kalkul
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>32 104,30</b>		<b>26,59</b>		<b>0,00</b>			
28	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	41,80000	188,50	7 879,30	0,44	18,43	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
		<b>38*1,1</b>		<b>41,80000</b>									
29	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	38,00000	263,00	9 994,00	0,07	2,81	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
30	592451150R	Dlažba zámková HBB 23x14x6 cm UNIDEKOR žlutá	m2	40,66000	350,00	14 231,00	0,13	5,35	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
		<b>38*1,07</b>		<b>40,66000</b>									
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>6 066,11</b>		<b>3,72</b>		<b>0,00</b>			
31	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	24,50000	146,00	3 577,00	0,10	2,51	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
32	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200, přírodní	kus	26,21500	94,95	2 489,11	0,05	1,21	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
		<b>24,5*1,07</b>		<b>26,21000</b>									
<b>Díl: 956</b>		<b>Vybavení sportovišť</b>				<b>24 345,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
33	956	D+M Odpadkový koš vč. 1x, patky, ukotvení, dopravy	kus	1,00000	8 615,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
34	956	D Parková lavice vč., 4x patky, ukotvení, dopravy	kus	2,00000	7 865,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M99</b>		<b>Ostatní práce "M"</b>				<b>3 360,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
35	NAB 1	Montáž parkové lavičky	ks	2,00000	1 680,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>4 885,48</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
36	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
37	VRN1	Oborová přirážka	Soubor	1,00000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
38	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
39	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

### Položkový rozpočet

S:	R76/17	3. ZŠ Holešov - Jazykové učebny
O:	SO03	3.ZŠ Holešov Sadové úpravy-jazykové učebny
R:	R76/17	3.ZŠ Holešov Sadové úpravy-jazykové učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 819,48	4 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv
41	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
42	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,50000	10,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
43	VRN7	Rezerva rozpočtu	soubor	1,00000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv