

Rekapitulace VP/MP
"Sanatorium Jablunkov - úprava lůžkového oddělení 1. etapa"

11-685-18 D1

rozpočet	Název	cena bez DPH	odsouhl.
	Náklady na nepředvídatelné skutečnosti - pol.ve sml.rozpočtu	-200 000,00	
	Dorozumivací zařízení sestra - pacient 1.NP - sml.rozpočet	-417 449,00	
1.01	Prosklená stěna - změna tvárnic a AL.výplně	133 621,34	
1.02	Změna sprch. koutů - vanička/zástěna, odpočet doplňků koupele	-140 947,00	
1.03	Opravy potrubí	31 325,10	
1.04	Prostup pro VZT, odvod kondenzátu	8 479,49	
1.05	VP/MP truhl.konstr. - nové vestavěné skříně	195 730,00	
1.06	VP elektro - rozvod na schodišti,	89 006,50	
1.07	Ochranné prvky	59 863,59	
1.08	Přepoččet vnitřních dveří	-10 591,00	
1.09	Změny provedení oken	-68 341,38	
1.10	Oprava vstupní podesty, rohož	24 932,52	
1.11	Oprava brizolitové soklové části, odpočet stříšky nad vstup	45 752,70	
1.12	Rozšíření vjezdu k výtahu	16 402,68	
1.13	Výtah - uzamykání přivolávačů	93 390,00	
1.14	Doplnění umyvadla	16 520,87	
1.15	Úprava UT v m.č.2.22	4 298,00	
	Dodatek č.1	-118 005,59	