

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PU-001562 (16 154 00)

Reditelství silnic a dálnic CR a
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 — Nusle
659 93 390

DIČ: zastoupené osoba jednající CZ65993390
jménem zadavatele: osoba
oprávněná jednat ve věcech
smluvních:
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“) na
straně jedné

se sídlem: osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních: ve věcech technických:

Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers,
Ltd.)

DIČ: (dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé
zápis v obchodním rejstříku: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zastoupený 407 63 439 CZ40763439 (plátcí DPH) u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 15.7.2016 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „1/16 Mělník diagnostika most 16-014“, ISPROFIN: 500 121 0002 (dále jen „Smlouva“).

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části IV. Doba plnění a části V. Cena za poskytování služeb, a proto uzavírají tento Dodatek č. I (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva takto:

1.

DOBA PLNĚNÍ

1.1. Vzhledem ke skutečnostem, které se objevily po uzavření smluvního vztahu a které Poskytovatel nemohl ovlivnit, Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku části IV. Doba plnění odst.

4.2. Smlouvy se mění následovně:

Poskytovatel je povinen provést Služby do 30. II. 2016.

1.2. Důvodem je zejména termín zajištění zpřístupnění mostní konstrukce prostřednictvím plošiny firmy WEMO-tec GmbH. Poskytovatel nakonec využije pro zpřístupnění plošinu ŘSD ČR, což bylo dohodnuto dne 29.9.2016 při prezentaci nového prohlížečského koše MOOG MBL 1750 na mostě v Opatovicích. Tato změna dodavatele plošiny vede k významné úspoře nákladů na zpřístupnění mostu v rámci průzkumu. Další důvodem je pak porucha měřicí ústředny subdodavatele, tedy ČVUT v Praze — Kloknerův ústav, pro provedení ověření napětí ve volných kabelech mostu.

11.

CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.I. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb odměnu v následující výši:

	<u>Nabídková cena</u> služeb bez DPH	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
„1/16 Mělník diagnostika most 16-014”	280 000 Kč	(b) 58 800 Kč	(c) = (a) + (b) 338 800 Kč

2.2. Přílohu č. I tohoto Dodatku tvoří upravený oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny za poskytnutí jednotlivých Služeb, ponížený o pol. 10 „Zpřístupnění konstrukce pomocí mostní plošiny (MOOG — WEMO)”.

111

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.I. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. I se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

³ 3.3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek byl sepsán v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Podpis:

Jméno:

Funkce: Datum:

Rozpotet

Kalkulace ceny: 1/16 Mělník diagnostika most ev.t.16-014 pies Labe

Datum:

JKSO:

Pt.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis		Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Pas ort ložisek							
			Pasportizace stavu a nastavení ložisek	hod.	60,00	600,00	36
2			Měření teploty v rámci pasportu	hod.	10,00	600,00	6 000,00
Ověření na atosti voin 'ch kabelů							
3			Ověření napětí ve volných kabelech	hod.	70,00	600,00	42 000,00
4			Ověření chování vybraných trhlin v deviátorech	hod.	80,00	600,00	48 000,00
Ověření rozsahu oškození							
5			Ověření poruch NK v místě průsaků mezi segmenty	hod.	40,00	600,00	24 000,00
6			Ověření vyztužení deviátorů v oblastech poruch	hod.	50,00	600,00	30 000,00
Ostatní							
			Mimořádná prohlídka mostu s důrazem na běžné nepřístupné části	hod.	90,00	600,00	54 000,00
8			Fotodokumentace	kpl.			1 000,00
9			Pojízdná laborator (2 cesty)	km	200,00	15,00	3 000,00
10			Zpřístupnění konstrukce pomocí mostní plošiny (napi. MOOG - WEMO)	kpl.			0,00
11			Vyhodnocení průzkumu	hod.	30,00	600,00	18 000,00
12			Vypracování protokolu o provedeném průzkumu	hod.	30,00	600,00	18 000,00
ena celkem bez DPH							280 000,00
OPH 21 %							58 800,00
Cena vč. DPH							338 800,00



Ing. Vladislav Vodička
jednatel Pontex, spol. s r.
o.

PONTEx spol. s r.o.
Kozlová 1658, 147 14 Praha 6
-4-