

## **D O D A T E K  č. 1**

ke smlouvě č. 230/2017/Gro „Revitalizace Brušovecký potok“ ze dne 3.1.2018 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění na vypracování projektové dokumentace proveditelnosti „Revitalizace Brušovecký potok“

### **Smluvní strany**

**Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený vedením státního podniku,

na základě směrnice 19/2015 Podpisový řád zastoupené Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje se sídlem Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**ATELIER FONTES.s.r.o.**

Sídlo: Křídlovická 314/19, 603 00

IČO: 63486466

DIČ: CZ63486466

Zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 21395

Statutární orgán:

Zastoupený: Ing. Tomášem Havlíčkem, jednatelem,

č.telefonu: [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

plátce DPH

**(dále jen „zhotovitel“)**

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy takto:

### **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 230/2017/Gro uzavřené pro vypracování projektové dokumentace proveditelnosti „Revitalizace Brušovecký potok“ je změna znění čl. II, odst.1 věta druhá, t.j. změna termínu řádného dokončení díla a předání díla. Změna termínu dokončení díla je vyvolána komplikovaným projednáváním s vlastníky a uživateli dotčených pozemků a obtížným získáváním jejich stanovisek k akci.

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo č. 230/2017/Gro na zhotovení projektové dokumentace proveditelnosti „Revitalizace Brušovecký potok “ takto:



## **II.** **Doba plnění**

1. Dílo ( projektová dokumentace ) bude provedeno ( dokončeno a předáno ) nejpozději do 31. 10. 2018.

### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy č. 230/2017/Gro ze dne 3.1.2018 nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 ke smlouvě č. 230/2017/Gro ze dne 3.1.2018 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.


Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 230/2017/Gro ze dne 3.1.2018.


Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 ke smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.


V Brně dne .....*8. 8. 2018*.....

- 7 -08- 2018  
V Brně dne .....

  
Z a o b j e d n a t e l e  
Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Pavel Hopjan  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje

  
...  
Z a z h o t o v i t e l e  
Ing. Tomáš Havlíček  
ATELIER FONTES, s.r.o.





503

