

Dodatek č. 4 ke

SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/4702/2014
na dokumentaci na stavební povolení na stavbu:

„Řešení pěší a hromadné dopravy Znojemská Pohořelice“
uzavřená podle §2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Jednající:

Telefon:

Email:

Bankovní spojení:

(dále jen **objednatel**)

Město Pohořelice

Vídeňská 699, Pohořelice, 691 23

00283509

CZ00283509

Ing. Josef Svoboda, starosta

519 301 320, 606 754 107

starosta@pohorelice.cz

Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1381733359/0800

a

Zhotovitel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o věcech technických pověřen:

Telefon:

Email:

Bankovní spojení:

(dále jen **zhotovitel**)

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Líšeňská 33a, Brno, 636 00

44994575

CZ44994575

Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel

Ing. Lucie Vyskočilová

541 641 225, 778 404 902

lucie.vyskocilova@cdv.cz

Komerční banka, a.s., č. ú. 100736-621/0100

Smluvní strany výslovně ujednávají v souladu s článkem VIII., odstavec 1 Smlouvy změnu termínu plnění dle Smlouvy, a to následujícím způsobem:

Článek IV. nově zní:

IV.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujícím termínu:

projektová dokumentace DSP dle čl. II. bodu 1) této smlouvy

30. 9. 2016

2. Dřívější plnění smlouvy o dílo je přípustné.

Důvodem změny termínu plnění je dosud neuzavřená dokumentace stavby předchozího stupně.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

V Pohořelicích dne *11. 7. 2016*

MĚSTO POHOŘELICE
Videňská 699
691 23 POHOŘELICE
①



Ing. Josef Svoboda
Starosta

11. 07. 2016

V Brně dne

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Lišeňská 33a, 636 00 Brno
cdv@cdv.cz
IČ: 44 99 45 75
DIČ: CZ44994575



Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
ředitel