

Číslo smlouvy objednatele: 905-2016-505205/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO****č. 905-2016-505205****uzavřený**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pověření:</b>	Ing. František Šebesta KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice SPU 079535/2016 ze dne 22. února 2016
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	....., KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
<b>Adresa:</b>	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
<b>Telefon:</b>	.....
<b>E-mail :</b>	.....
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení firem Agropoz CB s.r.o. a Agropoz, v.o.s.
<b>Účastník sdružení 1 (reprezentant)</b>	Agropoz CB s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
<b>Zastoupen:</b>	.....
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	....., .....
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	....., .....
<b>Telefon:</b>	+.....
<b>E-mail :</b>	.....
<b>ID DS:</b>	ccgn9ex
<b>Bankovní spojení:</b>	.....
<b>Číslo účtu:</b>	.....
<b>IČO:</b>	28148916
<b>DIČ:</b>	CZ28148916
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	.....
<b>Účastník sdružení 2</b>	Agropoz, v.o.s.
<b>Sídlo:</b>	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	.....
<b>IČO:</b>	62497090
<b>DIČ:</b>	CZ62497090
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 905-2016-505205 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo.

Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na požadavek Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Českých Budějovicích ze dne 15. ledna 2018 číslo jednací PD-355/2018-306 byl upraven počet měrných jednotek u přípravných prací v bodě 3.1.1. a to u položky Revize stávajícího bodového pole ze 141 na 124 bodů a u položky Doplnění stávajícího bodového pole z 3 na 8 bodů.

Článek číslo VI. bod 6.1. nově zní

## Čl. VI.

### Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a skutečného množství měrných jednotek při revizi a doplnění bodového pole. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 ve znění dodatku č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	2 885 700,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 257 250,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	471 330,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	140 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	4 754 280,- Kč
DPH 21%	998 399,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 752 679 ,- Kč

- 6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

15. 2. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

\_\_\_\_\_  
Ing. František Šebesta  
vedoucí Pobočky Prachatice  
Státní pozemkový úřad

.....  
jednatel společnosti  
Agropoz CB s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 1