

# DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 24.4.2018 (dále jen „dodatek č.1“)

## „Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce

ČÍSLO SMLOUVY: 0262/2018/SOD/OMI

mezi

|                                           |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název                                     | Město Beroun                                                                                                                                                                                                           |
| IČO                                       | 00233129                                                                                                                                                                                                               |
| DIČ                                       | CZ00233129                                                                                                                                                                                                             |
| Adresa sídla                              | Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun                                                                                                                                                                          |
| Právní forma                              | 801 - Obec                                                                                                                                                                                                             |
| Osoba oprávněná zastupovat<br>objednatele | Mgr. Ivan Kůs, starosta                                                                                                                                                                                                |
| Zástupce ve věcech<br>technických         | Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun,<br>tel. č. 311 654 230, email: omi@muberoun.cz<br>Marek Hubený, odbor majetku a investic MěÚ Beroun, tel. č.<br>311 654 126, email: omi1@muberoun.cz |

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Název                                            | OTISTAV s.r.o.                               |
| IČO                                              | 24832898                                     |
| DIČ                                              | CZ24832898                                   |
| Adresa sídla                                     | Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9            |
| Právní forma                                     | Společnost s ručením omezeným                |
| Zápis v obchodním rejstříku                      | OR vedený MS v Praze, oddíl C, vložka 178539 |
| Osoba oprávněná zastupovat<br>zhotovitele        | Ing. Michal Balčík – jednatel společnosti    |
| Zástupce ve věcech<br>technických (tel., e-mail) |                                              |
| Bankovní spojení                                 |                                              |
| Číslo účtu                                       |                                              |

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé

---

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 24. 4. 2018 smlouvu o dílo – Zateplení MŠ Pod Homolkou a ostatní související práce (dále jen smlouva“). V souladu s čl. 5.6 smlouvy uzavírají účastníci smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 1.2 Tento dodatek je uzavřen na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu dodatečných prací a méněprací požadovaných objednatelem a nutných víceprací, jejichž provedení nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat a potřeba jejich provedení vznikla v průběhu provádění díla.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu prováděných prací na díle, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku, a jeho cena, jak uvedeno níže v tomto článku dodatku.
- 2.2 Cena díla se v návaznosti na změny dle čl. 2.1 tohoto dodatku č. 1 navyšuje o částku 1 316 101,81 Kč bez DPH, DPH 21% 276 381,38 Kč, celkem s DPH 1 592 483,19 Kč.
- 2.3 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran v čl. 4.1 smlouvy se mění takto:

| <b>Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce</b> | <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>DPH 21 %</b>          | <b>Cena celkem s DPH</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Celkem</b>                                                 | <b>25 064 265,56,- Kč</b>  | <b>5 263 495,76,- Kč</b> | <b>30 327 761,32- Kč</b> |

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami.
- 3.3 Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

- 
- 3.6 Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 25. 7. 2018 usnesením č.896/102/RM/2018 Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.8 Přílohou tohoto dodatku č. 1 je Soupis víceprací a méněprací – Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce.
- .

V Berouně dne 3.8.2018

V Praze dne 31.7.2018

---

Mgr. Ivan Kús  
starosta města

---

Ing. Michal Balčík  
jednatel společnosti  
zhotovitel