

Ev. č. smlouvy objednatele:	
Ev. č. smlouvy zhotovitele:	

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

1. Objednatel

Městská část Praha-Slivenec

Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00

IČ: 00241661

Bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 500756998/6000

Telefon: (+420) 251 818 044

Email: slivenec@praha-slivenec.cz

www: <http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm>

Zastoupený: RNDr. Jana Plamínková, starostka, tel.: (+420) 251 68 22 34,
email: starosta@praha-slivenec.cz

a

2. Zhotovitel

BULDIX s.r.o.

K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 3

IČ: 24204811

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1, č.ú. 270876504/0300

Telefon :(+420) 608 900 145

Email: kucera@buldix.cz

Zastoupený: Ing. Lukáš Kučera, jednatel společnosti, tel.: (+420) 608 900 145
email: kucera@buldix.cz

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

1.

Předmět dodatku č. 1

Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny díla podle rozpočtu v příloze o oprávněné a uznané vícepráce. Celkové navýšení ceny díla je 198.341,60 Kč bez DPH.

2.

Celková cena díla

5.1

Cena díla dle SOD činí:

4.493.881,- Kč bez DPH

943.715,- Kč DPH

5.437.596,- Kč včetně DPH

Cena díla po uzavření dodatku:

4.692.222,60 Kč bez DPH

985.366,74 Kč DPH

5.677.589,34 Kč včetně DPH

3.

Závěrečná ustanovení

7.1

Tento dodatek je vyhotoven ve **5 vyhotoveních** s platností originálu. **Objednatel obdrží 4 a zhotovitel 1 vyhotovení.**

7.2

Tento dodatek obsahuje 2 strany a 1 přílohu – rozpočet na vícepráce.