

Naše čj.: MUSP 87034/2018  
Naše sp. zn.: 122720/2017 MJP/LESA



## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/2017/0718/OSM

uzavřená v souladu se zněním §2586 a následujících ustanovení zákona č.89/2012 Sb., dále jen „občanský zákoník“ v jeho platném znění.

### I. Smluvní strany.

#### Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk  
IČO: 00303461  
DIČ: CZ00303461  
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou  
Dále jen: Objednatel  
na straně jedné

a

#### Ing. Frys Jiří

se sídlem: Langrova 2794/12, 787 01 Šumperk  
IČO : 10644334  
DIČ: \_\_\_\_\_  
Dále jen: Zhotovitel

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

### II. Předmět dodatku.

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace na akci

**„Zpracování PD – Temnická 109, Šumperk – rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a kanalizace“**

Z dohodnutého rozsahu projekčních prací se vypouští řešení nových elektroinstalačních rozvodů v prostorách, dotčených stavebními úpravami.

#### zdůvodnění

Při podrobné prohlídce specialistou elektro bylo zjištěno, že stávající rozvody elektroinstalací v objektu jako takovém neodpovídají současným požadavkům a platným normám. Z toho důvodu nelze řešit jejich úpravu a výměnu pouze v koupelnách, ale bude nutno řešit novou elektroinstalaci v celém objektu, v souladu s požadavky požárně bezpečnostního řešení. Snížením rozsahu projekčních prací dojde ke snížení ceny díla.

Méně práce

12.000,- Kč bez DPH

tj. 14520,- Kč vč. DPH

Na základě výše uvedených skutečností došlo ke změně ceny Projektové dokumentace pro realizaci stavby uvedené v článku IV. Cena díla následujícím způsobem:

#### Cena díla.

#### Projektová dokumentace pro realizaci stavby

Základní cena bez DPH .....	323.000,00 Kč
DPH 21 % .....	67.830,00 Kč
<b>Smluvní cena celkem vč. DPH .....</b>	<b>390.830,00 Kč</b>

Smluvní cenu je možné překročit pouze při změně rozsahu předmětu plnění požadovaného objednatelem.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

### III. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.


Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek ke smlouvě byl uzavřen v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 - „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek ...“

V Šumperku dne: 21. 08. 2018

V Šumperku dne: 21. 08. 2018



Mgr. Tomáš Špuřný  
2. místostarosta



Jiří Frys - stavební projekce  
Langrova 12  
787 01 ŠUMPERK  
tel./fax: 583 215 988