

DODATEK KE SMLouvĚ Č. 1

1. Smluvní strany

Objednatel: Základní škola a mateřská škola Bolešiny, příspěvková organizace
se sídlem: Bolešiny 83, 339 01 Klatovy
Zastoupený: Mgr. Michaelem Buriánkem, ředitelem
IČ: 60610662
DIČ: není přiděleno (neplátce DPH)
e-mail: reditel@skolabolesiny.cz

a

Zhotovitel: STAFIS-KT s.r.o.
se sídlem: Pačejov-nádraží 74, 341 01 Pačejov
Zastoupený: Ing. Liborem Smolíkem
IČ: 25219090
DIČ: CZ 25219090 (plátce DPH)
Bankovní spojení: ČSOB
Č. účtu: 268031596/0300
e-mail: stafis-kt@seznam.cz

Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. června 2018.

Dle bodu 7 se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce, specifikované ve změnovém listu č.1 ze dne 7.8. 2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Znění bodu 6 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto textem:

6. Cena díla

6.1. Cena díla je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:


Cena díla celkem bez DPH.....	644.936,37 Kč
Výše DPH / 21% /.....	135.436,63 Kč

Cena celkem vč. DPH	780.373,00 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, ve dvou výtiscích pro objednatele a v jednom výtisku pro zhotovitele. Přílohou dodatku je změnový list č. 1.

V Bolešinech dne 7.8.2018

Objednatel:



Základní škola a mateřská škola Bolešiny,
příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
BOLEŠINY, příspěvková organizace

IČO 60 61 06 62
tel.: +420 376 317 927

Zhotovitel:

STAFIS-KT s.r.o. ②
- provádění staveb - stavebniny -
IČ: 25219090 DIČ: CZ25219090
Pačejov-nádraží 74, 341 01 Horažďovice
tel/fax: 376595145, e-mail: stafis-kt@seznam.cz

STAFIS-KT s-r-o.,
Pačejov Nádraží 74,