

k veřejné zakázce na stavební práce  
 „SLZZ - Praha 7, Strojnická 935/27 - rekonstrukce vstupní haly včetně výměny výtahu - 2016

**„SLZZ - Praha 7, Strojnická 935/27 - rekonstrukce vstupní haly včetně výměny výtahu - 2016**

43 (I) 262

poř. č.	Název	Datum (díličního milníku)
<b>REALIZACE AKCE</b>		
1	Protokolární předání staveniště, zahájení stavebních prací	předpoklad 15. 7. 2016
2	Zřízení zařízení staveniště, oplocení	
3	30. etapa vytvoření nouzového východu na severní straně objektu přemístění recepcce ostražky do prostor podzemních garáží	do 7. 8. 2016
4	vytvoření a zprovoznění provizorního vstupu do objektu (přes garáž) 1. etapa - rekonstrukce vstupní haly bourací práce HSV stavební práce dokončení výměny 1. výtahu dokončení výměny 2. výtahu	do 16. 10. 2016
	PROFESE elektro - silno elektro - slabo UT ZTI VZT	
5	Dokončení stavby	do 4 měsíců od podpisu SoD
6	Závěrečná kontrolní prohlídka, převímka dokončené stavby	4 měsíce od podpisu SoD
7	Kolaudace	

termíny dvou díličích časových milníků doplní uchazeč

V.....dne.....

.....

Jméno a podpis  
 oprávněného zástupce  
 předkladatele nabídky