



MČ PRAHA 2



MC02P0050A7D

dodatek č. 1
Londýnská 814/19,
Praha 2




DODATEK č.1 (EV. Č. S180/2016/0134/OIV)
ke smlouvě o dílo č. S180/2016/0108/OIV - dále jen SOD

„Na Slupi 14 – částečná rekonstrukce bytového domu - rodinné centrum - PD“

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : městská část Praha 2
Sídlo : nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2
IČ : 00063461
DIČ : CZ00063461
Zastoupený : ve věcech smluvních: Janem Korseskou, zástupcem starostky
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800
Tel : 236044186 (oddělení investic)
Fax : 222510138

Zhotovitel : Rala, s. r. o.
Zapsaný: Městským soudem v Praze – oddíl C, vložka 105271
Sídlo : Kamenice – Kostelec u Křížků, PSČ:25 168
IČ : 27218015
DIČ : CZ27218015
Zastoupený : 
Bankovní spojení : 
Tel., fax : 

II. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

V průběhu realizace předmětu díla nastaly okolnosti, na základě kterých se objednatel rozhodl zúžit rozsah díla a to o vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení příp. DÚR a pro výběr zhotovitele stavby, včetně výkazů výměr, technické a kvalitativní specifikace navržených dodávek a materiálů a včetně položkových rozpočtů **k navazujícímu parteru hřiště/zahrady**, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně znění smlouvy o dílo č. S180/2016/0108/OIV (dále jen SoD) v ustanoveních **čl. III. Předmět díla, čl. IV. Vymezení lhůt, podmínky a místo plnění a čl. V Cena za dílo a platební podmínky.**

III. PŘEDMĚT DÍLA

Věta první čl. III Předmět díla (SoD) nyní zní:

„Rekonstrukce prostor Na Slupi 14 - rodinné centrum - zhotovení PD

Zhotovitel se zavazuje provést dílo - vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele stavby, včetně výkazů výměr, technické a kvalitativní specifikace navržených dodávek a materiálů a včetně položkových rozpočtů, v rozsahu a způsobem stanoveným v této

smlouvě, dle požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, na jehož základě je tato smlouva uzavřena a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky č. P2/2016/VZ0063/OMI_OI s názvem „ Rekonstrukce prostor Na Slupi 14 - rodinné centrum - zhotovení PD “.

Ostatní ustanovení čl. III SoD zůstávají nedotčeny.

IV. VYMEZENÍ LHŮT, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ

Vymezení lhůt, podmínky a místo plnění se mění v čl. IV odst. 2. SoD, který nyní zní: Ukončení I. uzlového bodu/milníku, tj. předání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a podání žádosti o vydání stavebního povolení do 15. listopadu 2016. K tomuto datu zhotovitel protokolárně předá objednateli projektovou dokumentaci k I. uzl. bodu/milníku v počtu 3 vyhotovení v listinné podobě a 3ks kompletní projektová dokumentace na CD. CD budou obsahovat projektovou dokumentaci a CD bude rovněž obsahovat scany DOSS a odhad investičních nákladů. Podmínky DOSS budou zapracovány do dokumentace.

Dále v čl. IV odst. 3 SoD, který nyní zní: Ukončení II. uzlového bodu/milníku, tj. předání prováděcí projektové dokumentace do 15. 12. 2016. K tomuto datu Zhotovitel protokolárně předá objednateli prováděcí/zadávací projektovou dokumentaci k II. uzl. bodu/milníku ve výsledné vybrané variantě celkového řešení v počtu 5 vyhotovení v listinné podobě z toho 2ks kompletní paré PD (včetně kontrolních rozpočtů a všech DOSS pro TDI a investora) a 7 ks. na CD, z toho 2 ks CD kompletní projektové dokumentace. 2 ks CD budou obsahovat prováděcí projektovou dokumentaci bez rozpočtu oceněného projektantem (určené k nacenění uchazečům), CD budou rovněž obsahovat scan stavebního povolení a všech DOSS. Ostatní ustanovení čl. IV. SoD zůstávají nedotčeny.

V. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za dílo a platební podmínky se mění v čl. V odst. 1 SoD, který nyní zní:

1. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

	Druh prací	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena v Kč včetně DPH
1.	PD k I. milníku/uzl. bodu tj. PD ke stavebnímu povolení včetně pravomocného stav. povolení/stavebního ohlášení/ÚR i v .dwg a odhad investičních nákladů.	172 000,-	36 120,-	208 120,-
2.	PD k II. milníku/uzl. bodu tj. prováděcí/zadávací PD i v .dwg včetně kontrolního rozpočtu a výkazů výměr.	159 000,-	33 390,-	192 390,-
3.	Autorský dozor včetně kolaudace	48 000,-	10 080,-	58 080,-
	Cena celkem	379 000,-	79 590,-	458 590,-

Ostatní ustanovení čl. IV. SoD zůstávají nedotčeny.

VI. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ:


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S180/2016/0108/OIV se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je účinný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední.
3. Tento dodatek č. 1 má 3 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

15 -11- 2016

V Praze dne

Praze dne

Za objednatele:



Jan Korseska
zástupce starostky



Za zhotovitele: *10.11*




Ing. arch. Radek Lampa
jednatel společnosti

Za OP: Mgr. Jan Bureš



Za OMI: Ing. Petr Grametbauer



rala s.r.o.
Štefánikova 45
150 00 Praha 5
IČ: 27218015
DIČ: CZ27218015
tel.: 257 217 217