

## DODATEK Č. 1

Číslo smlouvy objednatele: SML/0989/2018

Název stavby: „Celková oprava střechy budovy SDH Újezdec“.

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Přerov  
**Sídlo:** Přerov, 750 11, Bratrská 709/34  
**zastoupené:** Ing. Miloslavem Dohnalem, vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb,  
na základě vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád  
**IČ:** 00301825  
**DIČ:** CZ00301825  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.  
**Číslo účtu:** 27-1884482379/0800 - transparentní účet

**Zhotovitel:** Václav Rokyta  
**Zastoupený:** Václavem Rokyťou  
**Sídlo:** [REDAKCE]  
**IČ:** 12102156  
**DIČ:** [REDAKCE]

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

### Článek II.

#### 1) V článku 6. Cena díla, odst. 6.1. se text:

- 6.1.1. CELKEM bez DPH: 202.880 Kč
- 6.2.2. DPH 21%:

#### *nahrazuje textem:*

- 6.1.1. CELKEM bez DPH: 230.521 Kč**
- 6.2.2. DPH 21%**

2) V souladu s článkem 6., odst. 6.3. smlouvy o dílo č. SML/0989/2018 objednatel souhlasí se změnou ceny díla dle zpracovaného položkového rozpočtu ze dne 14.8.2018.  
Zhotovitel provede dodatečnou dodávku a montáž podhledu z pozinkovaného plechu, dodatečnou dodávku a montáž větracího komínku Maxidek vč. příslušenství dle nabídky zhotovitele ze dne 14.8.2018, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.”

#### 3) V článku 2.2 se mění řádek:

Ve věcech realizace díla: Kateřina Ministrová

**4) V článku 10.1. se mění věta:**

Zhotovitel sdělí Objednateli – pověřenému zaměstnanci Magistrátu města Přerova Kateřina Ministravá, tel.: 581 268 269, 702 042 635 do 10 dnů po předání díla, zda má výhrady k vadám díla a jakým způsobem budou tyto vypořádány.

5) Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají v platnosti.

**Článek III.**

1) Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.

2) Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech o třech číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu.

3) Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.

4) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5) Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.

6) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Přerově dne: 16.8.2018

V Přerově dne: 16.8.2018

Zhotovitel

Objednatel

---

Václav Rokyta

---

Ing. Miloslav Dohnal  
vedoucí odboru správy majetku  
a komunálních služeb

## Cenová kalkulace

Hasičárna Újezdec

	<b>položka</b>	<b>množství</b>	<b>jed.</b>	<b>kč/jed.</b>	<b>celkem</b>	<b>kč</b>
dodávka a mont.	podhled - plech pozink imitace dřeva	16	m	620	9920	kč
dodávka a mont.	lišta	32	m2	195	6240	kč
dodávka a mont.	větrací komínek Maxidek	1	ks	3621	3621	kč
dodávka a mont.	svodová roura lakovaná	4	m	340	1360	kč
montáž	lešení	1	soub.	4100	4100	kč
doprava, spoj.materiál		1	soub.	2400	2400	kč
	<b>celkem bez DPH</b>				<b>27641</b>	<b>kč</b>