

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 17093

uzavřená dle § 2623 – 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Účelová komunikace Ořešín

mezi:

| | |
|--------------------------|--|
| Název: | Statutární město Brno, městská část Brno-Ořešín |
| Sídlo: | Ronovská 20/10, 621 00 Brno |
| IČO: | 44992785 |
| DIČ: | C44992785 |
| Právní forma: | 801 - obec |
| Zastoupen: | |
| Kontaktní osoba: | |
| Bankovní spojení: | |
| Č.ú. | |

(„objednatel“)

a

| | |
|--------------------------|--|
| Název: | PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. |
| Sídlo: | Pražákova 1000/60, 619 00 Brno |
| IČO: | 25342100 |
| DIČ: | CZ25342100 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Zápis ve VR: | Spisová značka C, vložka 27069 vedená u KS v Brně |
| Zastoupen: | |
| Bankovní spojení: | |
| Číslo účtu: | |
| Kontaktní osoba: | |

(„zhotovitel“)

Shora uvedení zástupci smluvních stran (zhotovitele i objednatele), vědomi si následků nepravdivosti tohoto prohlášení, prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Smluvní strany se dohodly na dále uvedených změnách, kterými se mění shora uvedená smlouva o dílo takto:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět plnění této smlouvy se tímto dodatkem mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy o dílo na základě skutečně prováděných prací, tj. o vícepráce tak, jak byly odsouhlaseny objednatelem a specifikují změnu předmětu plnění dle této smlouvy. Podrobná specifikace těchto rozdílů je zřejmá z celkové rekapitulace stavebních objektů, která jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako příloha č. 1.

4. DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že práce dle smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku smlouvy budou řádně dokončeny a předány objednateli do 15.11.2018.

5. CENA DÍLA

Smluvní cena sjednaná ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem a ve smyslu tohoto dodatku smlouvy mění takto:

Cena dle tohoto dodatku smlouvy:

| název díla: | | dohodnutá cena: |
|---|-------|------------------------|
| Veřejné osvětlení parkových ploch | | 197 748,00 Kč |
| Vícepráce - Cena celkem bez DPH: | | 197 748,00 Kč |

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

| název díla: | | dohodnutá cena: |
|---|-------|------------------------|
| cena díla dle smlouvy | | 1 145 405,37 Kč |
| cena díla dle tohoto dodatku celkem | | 197 748,00 Kč |
| Cena celkem ve znění dodatku č.1 a č. 2 bez DPH: | | 1 343 153,37 Kč |

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za odstavec č. 6.6. článku 6 se doplňuje odstavec č. 6.7. v tomto znění:

- 6.7. Cena za dílo dle tohoto Dodatku č. 2 je splatná na základě jedné faktury a ze strany objednatele bude uhrazena nejpozději v termínu do 28.2.2019.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.


Přílohy:

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele (vícepráce)

DOLOŽKA

Dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) v platném znění. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo bylo schváleno 52. zasedáním ZMČ Brno-Ořešín dne 18.6.2018 v bodě č. 12.

V Brně dne 24.7.2018



V Brně dne 24.7.2018

