

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ROZŠÍŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BLATNÁ, VRCHLICKÉHO – ČÁST HUSOVY SADY

Smluvní strany

Objednatel:

Město Blatná

Se sídlem: třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná

IČO: 00250996

DIČ: CZ00250996

Statutární zástupce: Bc. Kateřina Malečková, starostka města

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo běžného účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r. o.

Se sídlem: Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

IČO: 62957678

DIČ: CZ62957678

Statutární zástupce: Vasyl Lakatysh, jednatel

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo běžného účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

1/

Dohodou smluvních stran se dosavadní články IV. a V. Smlouvy o dílo ROZŠÍŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BLATNÁ, VRCHLICKÉHO – ČÁST HUSOVY SADY ze dne 14. 3. 2018 mění tak, že články IV. a V. zní takto:

Článek IV. Termíny plnění

- 1) Předmět díla, specifikovaný dle čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
 - a) Zahájení plnění Předmětu díla: dne 14. března 2018 – jedná se o dobu předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli
 - b) Zahájení stavebních prací: dne 15. března 2018
 - c) Předání a převzetí provedeného a ukončeného Předmětu díla: **30. září 2018** – jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatel
 - d) Zajištění kolaudačního souhlasu: **do 30. září 2018** – jedná se o termín předložení vydaného kolaudačního souhlasu příslušným orgánem státní správy
- 2) Termínem Předání a převzetí provedeného a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí provedeného díla objednatel od zhotovitele a kdy bude o tomto převzetí sepsán Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.
- 3) Předmět díla bude prováděn dle harmonogramu průběhu prací zpracovaný Zhotovitelem (dále jen

„Harmonogram“). Harmonogram obsahuje výčet základních druhů prací a stanovení klíčových termínů jejich realizace. Tyto klíčové termíny jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy jako její příloha č. 2.

- 4) Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze strany objednatele, dohodnutého v ustanovení článku VII. Smlouvy. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím této součinnosti, není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
- 5) Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít i v dřívějším termínu.
- 6) Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě.

Článek V. Cena díla

- 1) Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Cena celkem bez DPH | 5 371 853,60 Kč |
| DPH v 21% ve výši | 1 128 089,26 Kč |
| Cena celková | 6 499 942,86 Kč |

(slovy šest milionů dvě stě osmdesát tisíc tři sta sedmdesát devět korun českých čtrnáct haléřů)
- 2) Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč. pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř. náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, zvedací zařízení, zařízení staveniště, energie, dočasné dopravní značení po celou dobu výstavby, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ochrana stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, náklady spojené s kompletací díla, zkoušky, revize apod. a všechny tyto náklady jsou nutné k úspěšnému a úplnému dokončení díla v dohodnutém termínu, rozsahu a jakosti.
- 3) Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou s tím, že tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.
- 4) Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
 - a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat či se zjistí skutečnosti, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla
 - b) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla
 - c) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla
- 5) Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:
 - a) cena prací dle aktuálního ceníku společnosti ÚRS Praha a. s. platného v době provádění víceprací ve výši max. 90% těchto sborníkových cen,
 - b) skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přírážky zohledňující pořizovací náklady,
 - c) cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla
 - d) DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění

- 6) Pokud nebude mít objednatel přístup k cenové soustavě uvedené v předchozím bodě smlouvy, předloží zhotovitel současně s takovým návrhem změny díla objednateli i veškeré možné podklady a přístupy (zejména přístup k cenové soustavě) k ověření správnosti výpočtu ocenění změny díla
- 7) V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. III. Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen ze Soupisu prací dodávek a služeb oceněného v Nabídce. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 8) Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou.

2/

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ROZŠÍŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BLATNÁ, VRCHLICKÉHO – ČÁST HUSOVY SADY ze dne 14. 3. 2018 zůstávají nedotčeny.

3/

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují účastníci po jejím přečtení své podpisy.

V Blatné dne:16.8.2018

Objednatel: **5 MĚSTO
BLATNÁ**

[Redacted signature area]

Bc. Kateřina Marečková

V Příbrami dne:

Zhotovitel:

[Redacted signature area]



INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská 22/1512 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OR měst. soudu v Praze
odd. C. vl. 41963

INVESSALES, spol. s r.o.
Vasyl Lakatysh, jednatel