

DODATEK č. 1, SMLOUVY O DÍLO

na provedení díla

„Barvířská 402/1, Olomouc – Stavební úpravy půdy na kartotéku“

Číslo SOD zhotovitele: 112/18	Číslo SOD objednatele:	13/2018
-------------------------------	------------------------	---------

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Správa nemovitostí Olomouc, a.s.**
se sídlem Školní 202/2, 779 00 Olomouc
IČ: 25898736
DIČ: CZ25898736
Ing. Roman Zelenka, ředitel, na základ plné moci
tel.: [REDACTED], fax: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických za Správu nemovitostí Olomouc, a.s., Školní 2a, 771 41 Olomouc:

Ivo Malík, vedoucí provozního oddělení SNO, a.s.
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Zlámal Zbyněk, provozní technik SNO, a.s.
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

2. Zhotovitel: **FACTORY 2014 a.s.**
Se sídlem Palackého 824/28, 784 01 Litovel
IČ 03161846, DIČ: CZ03161846
Obchodní rejstřík: zapsáno do OR KS v Ostravě oddíl B, číslo vložky 10592
Zastoupen: Bc. Františkem Suchým, předsedou představenstva
tel.: [REDACTED]
- kontaktní osoba ve věcech technických:
Zdeněk Ryšánek, stavbyvedoucí
tel.: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]

Vzhledem ke skutečnostem, které nebylo možné v době uzavření smlouvy o dílo předem předvídat, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění a ceny díla o vícepráce a méněpráce:

Ustanovení článku IV. Termín plnění, se proto mění následovně:

IV. Termín plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:
 - a) předání a převzetí staveniště do 2. 4. 2018
 - b) zahájení prací: den následující po předání a převzetí staveniště
 - c) dokončení díla do 24. 7. 2018
 - d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: do 24. 7. 2018

Ustanovení článku V. Cena díla, se proto mění následovně:

V. Cena díla

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána ve výši:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
Cena za dílo dle SoD	696.484,00 Kč	146.261,64 Kč	842.745,64 Kč
Změna ceny dle dod. č. 1 (vícepráce)	+ 89.669,78 Kč	+ 18.830,65 Kč	+ 108.500,43Kč
Celková cena za dílo včetně dodatku č. 1	786.153,78 Kč	165.092,29 Kč	951.246,07 Kč

(slovy: Devětsetpadesátjedenatisícdvěstěčtyřicetšestkorunyčeské sedmhaléřů včetně DPH)

V ostatním, v tomto dodatku č. 1 neuvedeném, zůstává smlouva o dílo beze změn.

Tento dodatek nabývá **platnosti** a **účinnosti** dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení 1 obdrží zhotovitel.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 16.8.2018

V Litovli, dne:

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Roman Zelenka ředitel SNO a.s.	Bc. František Suchý předseda představenstva FACTORY 2014 a.s.