

DODATEK Č. 2

(dále také jen „dodatek“)

KE SMLouvĚ O Dílo

č. smlouvy objednatele: 30/2018/Tech

č. smlouvy zhotovitele: 1532.8100752OKO

(dále také jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel: **Technické služby Zlín, s.r.o.**
se sídlem: Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02
IČ: 60711086
DIČ: CZ60711086
Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600
Zastoupený: Radkem Majcem, jednatelem, zastoupeným Ing. Jakubem Černochem, dle plné moci,
Ing. Janem Štětkářem a Ing. Tomášem Krajíčkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Radek Majc, Ing. Jan Štětkář, Ing. Tomáš Krajíček, jednatele
ve věcech technických: Ing. Jiří Balajka, vedoucí provozního útvaru
Ing. Zbyněk Berečka, investiční technik
KB, a.s.

Bankovní ústav:
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Telefon/ e-mail: 577 111 411 / info@tszlin.cz
Adresa pro doručování korespondence včetně faktur:
Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Název/jméno: **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín
45274924/CZ45274924
IČ / DIČ: 45274924/CZ45274924
Zapsán ve veřejném rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
Jednající/ zastoupený: Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín
ve věcech technických: Ing. Ondřej Kolaja, hlavní stavbyvedoucí
tel. 731 601 017, e-mail: ondrej.kolaja@eurovia.cz
KB Praha
Bankovní spojení: KB Praha
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Telefon / e-mail: 577 116 911/ eurovia-zlin@eurovia.cz

(dále jen „zhotovitel“)

I. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se mění následovně:

Přijímají se změny v článku:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Odst. 2.1.4 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

Zajištění dokladů nezbytných pro vydání kolaudačního souhlasu k dílu.

Přijímají se změny v článku:

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

V odst. 3.1. se ruší věta třetí a nahrazuje se tímto textem:

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí celého díla:

**do 2 měsíců od doručení výzvy objednatele zhotoviteli
k zahájení realizace díla a protokolárního předání
staveniště zhotoviteli**

V odst. 3.1. se ruší věta:

Termín zajištění vydání kolaudačního souhlasu k dílu je stanoven v odst. 2.1.4 smlouvy.

Přijímají se změny v článku:

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odst. 5.2. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

5.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla (odst. 10.2.3), není-li dále stanoveno jinak. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami (odst. 10.1 věta třetí), je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu až po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů je den protokolárního předání a převzetí díla, není-li dále stanoveno jinak. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělkami, je datem uskutečnění zdanitelného plnění den podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla objednatelem.

Přijímají se změny v příloze č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet:

Ruší se text: zajištění vydání kolaudačního souhlasu.

Zrušený text se nahrazuje textem: **zajištění dokladů nezbytných pro vydání kolaudačního souhlasu.**

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU


1. Dodatek je uzavřen okamžikem akceptace návrhu dodatku a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen ZRS).
2. Jiná ustanovení smlouvy než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku se dodatkem nijak nemění.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle ZRS v celém rozsahu. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede objednatel.
4. Dodatek je sepsán ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana po 2 vyhotoveních.

5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že souhlasí s celým obsahem dodatku, že dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

Ve Zlíně dne: 21. 08. 2018

Ve Zlíně dne: 21. 08. 2018

Technické služby Zlín, s.r.o.

Podpis: 
za Radka Majce, jednatele
Ing. Jakub Černocho, dle plné moci

Podpis: 
Ing. Jan Štětkař, jednatel

Podpis: 
Ing. Tomáš Krajíček, jednatel



Technické služby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321
763 02 Zlín
IČ 807 11 086



EUROVIA CS, a.s.

Podpis: 
Ing. Michal Laender, ředitel závodu Zlín
Zlín, územní úřad oblast Morava
Louky 330, 763 02 Zlín