

DODATEK č. 06982-2018-4502-D-0207/98-01-003-X00859-01

k Realizační smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - smlouva o provedení prací při sanaci ekologických škod – Likvidace hydrogeologických vrtů ve společnosti Aircraft Industries, a.s. (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **GEOtest, a.s.**
se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699
zastoupená: RNDr. Lubomírem Procházkou, členem představenstva
(dále jen „**zhotovitel**“)
(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě o dílo č. 06982-2018-4502-S-0207/98-01-003-X00859 ze dne 2.2.2018 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu Závěrečné zprávy zhotovitele z června 2018 „Kunovice – Aircraft Industries, a.s. – Likvidace hydrogeologických vrtů – Závěrečná zpráva“ vyhotovené zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto:

Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný Závěrečnou zprávou zhotovitele z června 2018 „Kunovice –

Aircraft Industries, a.s. – Likvidace hydrogeologických vrtů – Závěrečná zpráva“ (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 139 024,07 Kč (slovy: sto-třicet-devět-tisíc-dvacet-čtyři korun českých a sedm haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. K datu uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 168 219,12 Kč (slovy: sto-šedesát-osm-tisíc-dvě-stě-devatenáct korun českých a dvanáct haléřů).

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

II.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 14.8.2018

V Brně dne 9.8.2018

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za GEOtest, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

RNDr. Lubomír Procházka
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx