



## D o d a t e k č. 1

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje  
evidenční číslo S-1695/ZDR/2017

### **Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený JUDr. Robertem Bezděkem, CSc., radním pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví

IČ: 70891095

bankovní spojení: PPF banka, a. s., č. ú. 4440009090/6000

(dále jen jako „**Poskytovatel**“)

a

### **Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje**

se sídlem Vančurova 1548, 272 59 Kladno

zastoupená předsedou představenstva MUDr. Petr Poloučkem, MBA

místopředsedou představenstva MUDr. Jaroslav Vráblikem

IČ: 272 56 537

bankovní spojení: ČSOB, č. ú. [REDACTED]

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 10020

(dále jen jako „**Příjemce**“)

uzavírají dnešního dne tento

## D o d a t e k č. 1

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje  
evidenční číslo S-1695/ZDR/2017

### I.

1. Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje evidenční číslo S-1695/ZDR/2017 (dále též jen „Smlouva“) poskytl Poskytovatel Příjemci investiční dotaci ve výši 450.000 Kč na investiční akci „**Zateplení pavilónu J - projekt**“ s termínem čerpání do konce roku 2017. Poskytnutí investiční dotace a uzavření Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 017-07/2017/ZK ze dne 27. 6. 2017.

2. Z investiční dotace poskytnuté Smlouvou bylo ke dni 31.12.2017 vyčerpáno 0 Kč. Do roku 2018 se tedy převádí částka ve výši 450.000 Kč.

3. Z důvodu nevyčerpání finančních prostředků na předmětnou investiční akci v roce 2017 se tímto dodatkem prodlužuje termín realizace akce a čerpání finančních prostředků dotace, a to **do 31.12.2018.**

## II.

### Změny termínů Smlouvy

1. Termín uvedený v článku 2 odst. 6. pro doručení žádosti Příjemce o převod nevyčerpaných peněžních prostředků se mění na **30.11.2018**.
2. Termín uvedený v článku 3 odst. 1. pro doručení poslední žádosti o převod peněžních prostředků v návaznosti na realizované práce, dodávky a služby a předložené dodavatelské faktury se mění na **10.12.2018**.
3. Termín uvedený v článku 3 odst. 8. pro předložení vyhodnocení Akce se mění na 30 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději však **do 31. 1. 2019**.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 038-13/2018/ZK ze dne 26. 4. 2018, kterým byl rovněž k podpisu tohoto dodatku pověřen JUDr. Robert Bezděk, CSc., radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Příjemce a dva Poskytovatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Poskytovatel.

## IV.

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.

V Kladně dne 1.8.2018

V Praze dne 16-08-2018

**Oblastní nemocnice Kladno, a. s.,  
nemocnice Středočeského kraje**

**Středočeský kraj**

MUDr. Petr Jaroslav Polouček, MBA  
předseda představenstva

JUDr. Robert Bezděk, CSc.  
radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví

MUDr. Jaroslav Vráblik  
místopředseda představenstva

**Oblastní nemocnice Kladno, a.s.  
nemocnice Středočeského kraje**  
Vančurova 1548, 272 59 Kladno  
tel: 312 606 111  
IČ: 27256537, DIČ: CZ27256537 ①