

Oprava sociálního zařízení v 1.NP a 2.NP v pavilonu č.6 Psychiatrické nemocnice v Kroměříži

Prováděná práce	60 dní																																																											
bourací práce	■																																																											
svislé konstrukce											■																																																	
vodorovné konstrukce																																				■																								
vnitřní kanalizace - rozvody																■																																												
vnitřní vodovod - rozvody																■																																												
montáž zařizovacích předmětů																																																								■				
ústřední vytápění - rozvody																																				■																								
otopná tělesa																																																								■				
vzduchotechnika																■																																												
elektroinstalace																■																																												
omítky																																									■																			
obklady a dlažby																																																								■				
truhlářské výrobky																																																								■				
nátěra a malby																																																								■				

V Hulíně dne 09.08.2018

Ing. Jiří Slezák
člen představenstva