



Střední průmyslová škola na Proseku
190 00 Praha 9, Novoborská 2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 201863

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel : *Střední průmyslová škola na Proseku,*
zastoupená ředitelem Mgr. Jiřím Bernátem
příspěvková organizace hl.m. Prahy zřízena usnesením RHMP č. 550 z 3.4.2001
zapsaná v rejstříku škol RED-IZO 600170039
sídlo: ul. Novoborská 2, Praha 9, 190 21
IČO: 14891239 **DIČ:** CZ14891239
bankovní spojení:
č.ú.:

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Zhotovitel: *LAMA PB s.r.o.*
Zastoupená Michalem Maškem, jednatelem společnosti
sídlo: Brod 45, 261 01 Příbram 1
IČO: 24749044 **DIČ:** CZ 24749044

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na ustanovení § 2 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího dodatku

(dále jen „dodatek“)

Název akce: „Malování učeben“

Článek I. Předmět díla - vícepráce

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací na základě požadavku objednavatele spočívající ve výmalbě učeben, dle přílohy.

Článek II. Doba zhotovení díla

- 2.1. Termín zhotovení díla se tímto dodatkem nemění.

**Článek III.
Cena za dílo**

- 3.1. **Původní cena se navýší o vícepráce v ceně 18 558 Kč bez DPH (22 456 Kč s DPH).**
3.2. **Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna. Cena bude fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti.**

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

- 12.1. Ostatní články a body smlouvy o dílo se nemění.
12.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s hodnotou originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom pare.
12.4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují jejich zástupci své podpisy.
12.5. Strany sjednávají, že zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

V Praze dne **3. 8. 2018**

dne **3. 8. 2018**

Objednatel:
Mgr. Jiří Bernát - 

Zhotovitel:
Michal Mašek - jednatel

Příloha k dodatku č. 1

LAMA PB s.r.o., Brod 45, 261 01, Příbram, IČ: 24749044, DIČ:CZ24749044
email: info@lamapb.com

10.08.2018

Středně průmyslová škola na Proseku - malování učeben

Vyúčtování - vícepráce		Výměra			
Učebna	Výkaz výměr	Cena	Počet	MJ	Celkem
	Přípravné práce - ložní opravy stěn, zakrývání, oblepování		7	h	
N225, N309, 218	Malování stěn do výšky 3 m - barva bílá - 2x nátěr - Primalex plus		211	m2	
N209 bílá	Malování stěn do výšky 3 m - barva bílá - 2x nátěr		76	m2	
	Oprava rohů - štukováním, penetrace		18	h	
Materiál	Ostatní pomocný materiál - plachty, pásky, akryl, štuk, penetrace		1	x	
	Doprava		1	x	
	Celkem za akci bez DPH				16 936 Kč
	DPH 21%				3 557 Kč
	Celkem za akci včetně DPH				20 493 Kč

Středně průmyslová škola na Proseku - malování učeben

Vyúčtování - vícepráce II.		Výměra			
Učebna	Výkaz výměr	Cena	Počet	MJ	Celkem
	Přípravné práce - ložní opravy stěn, zakrývání, oblepování		1	h	
N230	Malování stěn do výšky 3 m - barva bílá - 2x nátěr - Primalex plus		44	m2	
Materiál	Ostatní pomocný materiál - plachty, pásky, akryl, štuk, penetrace		1	x	
					0
	Celkem za akci bez DPH				1 622 Kč
	DPH 21%				341 Kč
	Celkem za akci včetně DPH				1 963 Kč

Vyúčtování vypracovala

M2 jsou dle skutečného zaměření.