

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „Parkovací stání ulice Hochmanova, Neklež (pro BD Kubíkova) a Strnadova“ ze dne 03. 04. 2018 (dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování a zaslání faktur: městská část Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Oldřich Dryšl, [REDACTED]

- ve věcech plnění smlouvy: Ing. Luboš Věrný, [REDACTED]

bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú.: [REDACTED]

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění díla:

technický dozor stavby: Ing. Luboš Věrný, [REDACTED]

koordinátor BOZP stavby: Jméno Příjmení, tel.:, email:; (dále jen „BOZP“) *doplň objednatel*

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

EUROVIA CS, a. s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a. s., OZ oblast Morava, závod Morava jih

zastoupeným: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: [REDACTED]

datová schránka: bjpzdta

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Ing. Ludvík Šumbera, [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek, [REDACTED]

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění díla:

stavbyvedoucí: Ing. Leoš Pokorný, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

**II.
Preambule**

Dne 03. 04. 2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva o dílo na provedení akce „Parkovací stání ulice Hochmanova, Neklež (pro BD Kubíkova) a Strnadova“ dále jen „smlouva o dílo“. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, z důvodu nastalých změn závazků vyplývajících z výše uvedené smlouvy o dílo.

III.

V souladu s čl. XIV. odst. 14.1 smlouvy o dílo, se čl. IV. s názvem Doba a místo plnění, odst. 4. 1 smlouvy o dílo mění **takto:**

**IV.
Doba a místo plnění**

4.1 Ulice Hochmanova, Neklež a Strnadova
Zahájení prací: dnem předání staveniště

Ulice Hochmanova a Neklež
Dokončení díla: 31. 08. 2018

Ulice Strnadova
Dokončení díla: do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení pro ulici Strnadova

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

V.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek byl schválen Radou MČ Brno-Líšeň na 84. schůzi konané dne 15. 08. 2018.

V Brně dne 13. 8. 2018



V Brně dne 13. 8. 2018


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Videřska 104, 62-619 08 Brno

.....
zhotovitel

