

**Dodatek č. 2
k Příkazní smlouvě č. 2017/0748**

uzavřené dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

se sídlem: náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
zastoupena: doc. PhDr. Michalem Pullmannem, Ph.D., děkanem
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
č. ú.: 85631011/0100
osoba pověřená realizací této smlouvy: [redacted] tel.: [redacted]
[redacted] e-mail: [redacted]
interní číslo zakázky:

na straně jedné (dále jen „příkazce“)

a

TYPÁZ, s.r.o.

se sídlem: Jeremenkova 763/88, Podolí, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 32447
zastoupena: Bc. Jaroslavem Vebrem, jednatelem
IČ: 624 18 823
DIČ: CZ61418823
bankovní spojení: [redacted]
č. ú.: [redacted]
osoba pověřená realizací této smlouvy: Bc. Jaroslav Vebr tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

na straně druhé (dále jen „příkazník“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k Příkazní smlouvě:

I.

Úvodní ustanovení

Příkazník a příkazce souhlasně potvrzují, že dne 13. 11. 2017 uzavřeli Příkazní smlouvu č. 2017/0747 a že dne 31. 1. 2018 uzavřeli k této smlouvě dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“).

II

Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě

V souladu s ustanovením Smlouvy se smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy z následujících důvodů:

- 1) Důvodem změny Smlouvy je novela stavebního zákona, provedená zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a další související zákony, s účinností ode dne 1. 1. 2018 (dále jen novela stavebního zákona). Důvodem změny je zajištění výkonu TDS oprávněnou osobou podle zvláštního právního předpisu¹. Odměna za činnost oprávněné osoby je specifikována v odst. 3) a příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2) Platební kalendář tvořící přílohu č. 2 Smlouvy se nahrazuje v příslušném rozsahu Platebním kalendářem tvořícím Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 3) Smluvní strany se dohodly v souvislosti s čl. 2 odst. 1, 2 tohoto dodatku na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy tak, že odměna příkazníka činí:

Cena bez DPH v Kč:	306 333,-
DPH v %:	21
DPH v Kč:	64 330,-
Cena včetně DPH v Kč:	370 663,-

Změna tímto dodatkem oproti Smlouvě v Kč bez DPH: 51 333,-

3.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že příkazce uveřejní tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu dodatku.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že příkazce uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním

¹ Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek se uzavírá dnem podpisu druhou ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti. Příkazce se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku.
6. Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací smlouvy uvedených v záhlaví smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná informace zasláná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.
7. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží příkazce a jedno vyhotovení obdrží příkazník.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Platební kalendář.

V Praze dne 23 -08- 2018

Za příkazce:

[Redacted signature]

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.,
děkan

[Redacted stamp]

V Praze dne 16. 8. 2018

Za příkazníka:

.....
Bc. Jaroslav Vebr, jednatel

[Redacted stamp]

[Redacted stamp]

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2017/0748

Jednotlivé části předmětu smlouvy - členění dle položkového rozpočtu	maximální nabídková cena Kč bez DPH	hrazeno z	termín závěrečného předávání etapy	počet hodin (celkem za -etapu)	hodinová sazba Kč bez DPH	finanční objem - fakturace v roce celkem Kč bez DPH	DPH	finanční objem - fakturace v roce celkem Kč vč. DPH
etapa I. -(m.č. 18 a 104) celkem	80 000	SD	43 174	150	300	45000	9450	54 450
etapa II. (m.č. 200, 201, 300, 301 a STAVEBNÍ ÚPRAVY V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH) celkem	200 000	SD	30. 09. 2018	350	300	105000	22050	127 050
výkony oprávněné osoby -nyvýšení hodinové sazby				117	220	25667	5390	31 057
etapa III. -(m.č. 131, 041A, 310) celkem	220 000	SD	30. 09. 2019	350	300	105000	22050	127 050
výkony oprávněné osoby -nyvýšení hodinové sazby				117	220	25667	5390	31 057
CELKEM	500 000			967	1 340	306 333	64 330	370 663

Žlutě podbarvené je předmětem dodatku č.2 Smlouvy

Šedě podbarvenou tabulku uchazeč nevyplňuje

Počet a termíny dílčích přejímek Stavby budou dohodnuty v průběhu realizace