



0119P/2016

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: Daniel Šperk

se sídlem: Budiměřice 147, 288 02 Nymburk
IČ: 68992335
DIČ:
číslo účtu:

Objednatel: Město Kolín

se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČO: 235440
DIČ: CZ00235440
zastoupeno: starostou města, Mgr. Bc. Vít Rakušan

Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 18.7.2016 (dále jen „smlouva“) následovně:

1. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je oprava fasád budovy Městské policie Kolín, Kutnohorská 23.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmět díla se tímto dodatkem mění, změnou technologie prováděných prací dochází ke změně položkového rozpočtu. Rozsah méněprací i víceprací je podrobně specifikován položkovými rozpočty a rekapitulací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako jeho přílohy.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Z důvodu změny předmětu plnění dle článku I. tohoto dodatku smlouvy se cena za předmět plnění snižuje o:

Cena celkem bez DPH:	3 864,55 Kč
DPH 21%:	811,56 Kč
Cena celkem vč.DPH:	4 676,11 Kč

Celková cena díla tedy nově činí :

Cena celkem bez DPH:	1 653 368,23 Kč
----------------------	-----------------

DPH 21%:	347 207,33 Kč
Cena celkem vč.DPH:	2 000 575,56 Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

5. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy:

1. změnový list č. 1 - vícepráce
2. změnový list č. 2 – méněpráce základní rozpočet
3. změnový list č. 3 – méněpráce dodatek č. 1 rozpočtu
4. rekapitulace

2 11. 2016


V Kolíně dne



Mgr. Bc. Vít Rakušan



V Kolíně



Změnový list č.1

Stavba: OPRAVA FAŠÁD BUDOVY MĚSTSKÉ POLICIE

Objekt:


Část: Více práce


JKSO:

Objednatel: Město Kolín

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK

Datum: 10.10. 2016





Změnový list č.2

Stavba: OPRAVA FASÁD BUDOVY MĚSTSKÉ POLICIE

Objekt:


Část: Méně práce


JKSO:

Objednatel: Město Kolín

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK

Datum: 10.10. 2016





1

2

3



Změnový list č.3

Stavba: OPRAVA FASÁD BUDOVY MĚSTSKÉ POLICIE

Objekt:


Část: Méně práce

JKSO:

Objednatel: Město Kolín

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK

Datum: 10.10. 2016



REKAPITULACE

Stavba: OPRAVA FASÁD BUDOVY MĚSTSKÉ POLICIE

Objekt:

Část: REKAPITULACE

JKSO:

Objednatel: Město Kolín

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK

Datum: 10.10. 2016

