

DODATEK č. 04484-2018-4502-D-0130/96-01-010-V00459-01

ke smlouvě o provádění supervize sanačních prací v areálu Soběslav společnosti Jihočeské dřevařské závody a.s. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. **EKORA s.r.o.**
se sídlem na adrese: Sinkulova 48/329, 140 00 Praha 4
IČO: 616 81 369
DIČ: CZ616 81 369
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36423
zastoupen: Ing. Tomášem Medřickým, jednatelem

(dále jen „**supervizor**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 04484-2009-452-S-0130/96-01-010-V00459
ze dne 16.7.2009 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z ledna 2018 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 Zákona č. 134/2016 Sb. – Projekt supervize sanačních prací realizovaných podle Doplnku č. 12 PP OSEZ JDZ Soběslav a.s. v areálu společnosti Impregnace Soběslav s.r.o.“, který zpracoval supervizor.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. III. bod 3.1 odst. 1,2 a 3 Smlouvy.

Čl. III. bod 3.1 odst. 1, 2 a 3 Smlouvy nově zní takto:

Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, jež tvoří přílohu této smlouvy, aktualizovaný dokumentem z ledna 2018 označeným jako „Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. – Projekt supervize sanačních prací realizovaných podle Doplnku č. 12 PP OSEZ JDZ Soběslav a.s. v areálu společnosti Impregnace Soběslav s.r.o. s upraveným rozpočtem po jednání o ceně z července 2018“, zpracovaným supervizorem. (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

„Cena za supervizní činnost podle rozpočtu bez DPH činí 2 221 920,- Kč (slovy: dva-miliony-dvě-stě-dvacet-jedna-tisíc-devět-set-dvacet korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.“

III.

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 1/2001, na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé před privatizací č. 2/2003 a na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Smlouvy. Směrnice je dostupná na webových stránkách objednatele <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194>.

Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervizor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 14.8.2018

V Praze dne 8.8.2018

Česká republika - Ministerstvo financí

Za EKORA s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Tomáš Medřický
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx