

Smlouva o dílo č. 17/05/2016/001 (13580/16)

na realizaci stavby

„Františkánský klášter – oprava střechy“

Dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : KB Kadaň
Číslo účtu : 1725441/0100
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **PETROM STAVBY, a.s.**
Zastoupený : Petrem Kasperem – předsedou představenstva
Romanem Jamečným – místopředsedou představenstva
Markem Volákem – členem představenstva
Sídlo : Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
IČ : 26769611
DIČ : CZ26769611
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : 4193102/0800
v obch. rejstříku zapsán u Městského soudu v Praze – oddíl B vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :
za objednatele : Libuše Vydrová
za zhotovitele : Jakub Hanzl, Petr Kasper
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9 :
za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánek
za zhotovitele : Petr Kasper, Roman Jamečný
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :
za objednatele : Libuše Vydrová
za zhotovitele : Antonín Dvořák

II. Předmět dodatku

Článek III Předmět plnění Smlouvy o dílo se doplňuje o následující:

Při realizaci prací byly dodatečně zjištěné práce za účasti zpracovatele projektu, které původní rozpočet neobsahoval a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Tato skutečnost nebyla v době SoD známa a nebylo ji možné předvídat.

III.

Cena

Článek V. Cena původní Smlouvy o dílo se doplňuje o následující:

Cena předmětu díla:	1 199 286, 80 Kč
----------------------------	-------------------------

DPH	251 850, 23 Kč
------------	-----------------------

Původní cena celkem:	1 451 137,03 Kč
-----------------------------	------------------------

Dodatek č. 2 bez DPH	191 259,51 Kč
--------------------------------	----------------------

DPH 21 %	40 164,50 Kč
-----------------	---------------------

Dodatek č. 2 vč.DPH	231 424, 01 Kč
----------------------------	-----------------------

<u>Nová cena celkem vč. DPH</u>	<u>1 682 561,04 Kč</u>
--	-------------------------------

Závěrečná ujednání

Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

V Kadani dne

V Kadani dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
PaedDr. Jiří Kulháněk
Starosta

.....
Petr Kasper, předseda představenstva
Roman Jamečný, místopředseda představenstva