

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 1808800-1808801-1808802**  
**ze dne 3.5.2018**  
**(dále jen „Dodatek“)**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. ČESKÁ REPUBLIKA**

**Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za niž právně jedná na základě pověření č.j.: VS-27075-6/ČJ-2016-800020-SP ze dne

1.9.2016, ředitel Vazební věznice Ostrava

Vrchní rada plk. Mgr. Roman Záhorský

IČ: 00212423

DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se Vězeňská služba České republiky nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Správce zakázky:

Vězeňská služba ČR

Vazební věznice Ostrava

Havlíčkovo nábřeží 34a

701 28 Ostrava

(dále jen „zadavatel“) na straně jedné

**a**

**2. VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o.**

se sídlem Teslova 873/2, Přívoz, 702 00 Ostrava,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2453

zastoupená Martinem Vymyslickým, jednatelem společnosti

IČ: 43965865

DIČ: CZ43965865

bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

se na základě žádosti dodavatele ze dne 20.8.2018 dohodly na uzavření tohoto Dodatku.

## II.

Smlouva o dílo č. 1808800-1808801-1808802 ze dne 03.05.2018 se mění takto:

1. Čl. II. odst. 1. se doplňuje o bod 8, který zní: „Cenová nabídka na zhotovení ocelového kesonu ze dne 14.08.2018 – Příloha č. 8“.

2. Čl. IV. odst. 2 zní: „Dodavatel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 20.9.2018.“.

3. Čl. IV. odst. 3, věta třetí zní: „Dodavatel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá dílo zadavateli nejpozději do 20.9.2018.“.

4. Čl. V. odst. 1 zní: „Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 1. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 1.568.160,- Kč (slovy jedenmilionpětsetšedesátosmtisícjednostošedesátkorunčeských), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny dodavatele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně zadavatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).“.

5. Čl. V. odst. 2 zní:

„Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 1.296.000,- Kč  
(slovy jedenmiliondvěstědevadesátšesttisíckorunčeských)
- DPH 272.160,- Kč  
(slovy dvěštedmdesátdvatisícjednostošedesátkorunčeských)
- **celková cena vč. DPH 1.568.160,- Kč**  
(slovy jedenmilionpětsetšedesátosmtisícjednostošedesátkorunčeských)“.

6. Čl. XVI. se doplňuje o bod 8, který zní: „Cenová nabídka na zhotovení ocelového kesonu ze dne 14.08.2018 – Příloha č. 8“.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží po 2 vyhotovení, zadavatel obdrží po 3 vyhotoveních.

3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.

Za dodavatele:

Za zadavatele:

Martin Vymyslický

Vrchní rada

plk. Mgr. Roman Záhorský

jednatel společnosti

ředitel Vazební věznice Ostrava