

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Zesílení konstrukcí chodníků v MO Ústí n.L. - město“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED], č. ú. [REDACTED]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

Patrik Hart, [REDACTED]

Zastoupený: Patrikem Hartem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 64692426

DIČ: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

V ul. Malátova došlo v důsledku rozpadu okolní konstrukce chodníku při bourání k navýšení rozsahu opravy chodníku o 6 m². V souvislosti s tím musela být provedena i úprava obrub v rozsahu vyšším o 6 m. Současně byla provedena úprava polohy varovného pásu pro zlepšení nájezdu na parkovací místa.

V ul. Rooseveltova došlo při provádění prací k rozpadu okolní konstrukce a rozsah opravy je tudíž navýšen o 20,7 m² včetně s tím související úpravy obrubníku a přilehlé části vozovky.



Došlo tudíž k úpravám rozsahu stavebních prací dle předchozího odstavce, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla uvedené v článku V. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

| Cena | Bez DPH | s DPH |
|------------------------|---------------|---------------|
| Původně dohodnutá cena | 695 988,00 Kč | 842 158,00 Kč |
| Vícepráce | 56 800,00 Kč | 68 728,00 Kč |
| Cena za dílo celkem | 752 788,00 Kč | 910 886,00 Kč |

Dle předaných rozpočtů zadaných prací
(Slovy: „devětsetdesettisícosmsetosmdesátšestkorun“).

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena se oproti původní ceně navýší o 56 800,00 Kč bez DPH (68 728,00 Kč s DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne

V Malečově dne

.....
Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a
majetku MmÚ
Objednatel

.....
Patrik Hart

Zhotovitel

Přílohy:
Příloha č. 1: Soupis víceprací