

# DODATEK K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

## DODATEK Č. 2. K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 35\_2017 ze dne 29. 06. 2017 (dle evidence Příkazníka)

uzavřena dle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění)

č. smlouvy příkazce: TD-069/17-D2 uzavřená dne 29. 06. 2017  
 č. zakázky příkazce: I0303210

### Smluvní strany

**1. Příkazce: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
 IČO: 46356991  
 DIČ: CZ46356991  
 Zast. Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti  
 Bankovní spojení: [REDACTED]  
 Číslo účtu: [REDACTED]  
 ID datové schránky: vp4gxsz  
 (dále jen „Příkazce“)

**2. Příkazník: JD-Stavební Inženýrství, s.r.o.,**

se sídlem Nová 209/13, 276 01 Mělník  
 IČO: 24189383  
 DIČ: CZ24189383  
 Autorizace č. 00110077  
 Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C vložka 187129  
 [REDACTED]  
 Bankovní spojení: [REDACTED]  
 Číslo účtu: [REDACTED]  
 ID datové schránky: pwc7uuy  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 (dále jen „Příkazník“)

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě č. 35\_2017 je prodloužení doby výstavby kanalizace v obci Sedlec viz Příkazní smlouva: „**Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena**“

**Doba prodloužení stavby**

Dodatek č. 2 navazuje na dodatek č. 1. uzavřený dne 30. 01. 2018 a řeší posunutí termínu dokončení výstavby kanalizace, je součástí Příkazní smlouvy č. 35\_2017 ze dne 29. 06. 2017.

Prodloužení doby výstavby do konce srpna 2018.

Platební podmínky z původní Příkazní smlouvy č. 35\_2017 jsou platné do 01. 07. 2018 do 31. 08. 2018.

**Odměna a její úhrada**

Odměna za výkon TDS a BOZP příkazníkovi zůstává beze změny, viz Příkazní smlouva č. 35\_2017.

**1. Faktura bude vystavena průběžně za každý měsíc TDS a KOO BOZP:**

Cena bez DPH	28 114,06 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>5 903,94 Kč</u>
<b>Celkem cena s DPH</b>	<b>34 018,00 Kč</b>

**2. Cena za TDS a KOO za období od 01. 07. 2018 až 31. 08. 2018 (2 měsíce):**

Cena bez DPH	56 228,12 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>11 807,88 Kč</u>
<b>Celkem cena s DPH</b>	<b>68 036,00 Kč</b>

Ostatní ujednání jsou platná a neměnná, viz Příkazní smlouva č. 35\_2017 ze dne 29. 06. 2017.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2, si před podpisem přečetly, že zcela jednoznačně porozuměly jeho obsahu, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření a na důkaz souhlasu s jeho obsahem a tento dodatek č. 2, který je nedílnou součástí příkazní smlouvy č. 35\_2017 podepisují.


Dále platí do fakturace po předání díla za TDS a KOO BOZP částka 93 552,00 Kč včetně DPH.

V Kladně, dne

14. 8. 2018

Za Příkazce:

Za Příkazníka:



s.

