



DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo ze dne 29. 5. 2017 na akci
„D3 0304 Václavice – Voračice – doplňující hydrogeologický průzkum předběžného GTP“
(ISPROFIN:500 155 0003)
č. smlouvy Objednatele: 02PB-000004
č. smlouvy Poskytovatele: S-17-028.Sd01

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

Se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
Zastoupené:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390
(dále jen „Objednatel“)

a

2. PUDIS a.s.

Se sídlem: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
Zastoupené:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednavatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

Preambule

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 29. 5. 2017 Smlouvu o dílo na akci „D3 0304 Václavice – Voračice – doplňující hydrogeologický průzkum předběžného GTP (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části „Oceněný soupis prací – výkaz výměr“

uzavírají proto tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly z důvodů nutnosti aktualizace čerpání předpokládané činnosti na změně Smlouvy v části „Oceněný soupis prací – výkaz výměr“. Podle aktuální přístupnosti pozemků a zastižených geologických poměrů bylo nezbytné upravit rozsahy některých průzkumných prací. Zejména při vyhledávání



zdroje požární vody u jižního portálu tunelu Prostřední vrch bylo nezbytné upravit rozsahy geofyzikálních měření pro optimální objasnění hydrogeologické situace a vhodné umístění čerpacích vrtů.

V návaznosti na terénní průzkumné práce jsou upraveny také počty odebraných vzorků vody a následných rozborů pro co možná nejlepší objasnění rozsahu jednotlivých zvodní a režimu proudění podzemních vod. Nový soupis prací je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Změna přeskupení čerpání předpokládaných výkonných jednotek a činností snižuje celkovou cenu zakázky a tím i rozsah plnění; kalkulováno takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
Dálnice D3, úsek 0304 Václavice - Voračice – doplňující hydrogeologický průzkum předběžného GTP	2 625 240,-	551 300,-	3 176 540,-

Změna přeskupení čerpání podle Dodatku č. 1 se mění následovně:

Podrobně zpracováno v příloze č. 1

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
Dálnice D3, úsek 0304 Václavice - Voračice – doplňující hydrogeologický průzkum předběžného GTP	2 406 540,-	505 373,-	2 911 913,-



II.

REGISTR SMLUV

1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Dodatku č. 1 nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o datu uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Dodatku č. 1.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech (3) stejnopisech, které mají platnost originálu. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel jeden.

V Praze dne

25. 07. 2018

Objednatel:

V Praze dne

25. 07. 2018

Poskytovatel: