

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo OStRM/2018/38 ze dne 19.3.2018

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: xxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMA MB s.r.o.
Sídlo: Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Ing. František Petrtyl a Josef Dufek
IČO: 61681679 DIČ: CZ61681679
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 36591
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: xxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxx

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxx

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 03. 2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/38 týkající se akce : „Oprava ulice Dukelská, kř. Laurinova - Štefánikova“
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku č.1

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z rozšíření rozsahu prací v průběhu stavby a zjištěných skutečností uvedených v příloze - změnovém listu č. 1.

2. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla SoD bez DPH	10 877 288,00 Kč
Méně práce dle dod. č.1	- 547 094,18 Kč
Více práce dle dod. č.1	122 368,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH **10 452 561,82 Kč**

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 10 452 561,82 Kč bez DPH (slovy: desetmilionůčtyřistapadesátvatisícšestsetšedesátjednakorun a osmdesátdvahalérů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.“

3. Mění se Čl. 6. smlouvy – Způsob úhrady ceny a platební podmínky a to takto :

Do článku 6. smlouvy se doplňuje za odstavec 6.6 nový odstavec 6.7, který zní :

6.7 Objednatel v tomto bodě prohlašuje, že součástí plnění je níže uvedená část plnění, která se týká ekonomické činnosti objednatele a objednatel v tomto případě vystupuje jako osoba povinná k dani. Na tyto stavební práce bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; na toto plnění se neuplatní znění odst. 13.4 a 13.5.

Jedná se o část stavebních prací, kterou objednatel v rámci ekonomické činnosti fakturuje na majitele sítí na základě uzavřené smlouvy o spolupráci a dohodě o úhradě nákladů:

Práce pro společnost HELIOS MB s.r.o. ve výši 73 500,00 Kč bez DPH, pro společnost Vak MB a.s. ve výši 929 237,66 Kč bez DPH a pro společnost FIBERNET, a.s. ve výši 56 250,00 bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha – změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne 10.8.2018

Objednatel Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel GEMA MB s.r.o.
xxxxxxxxxx

DOLOŽKA

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 5238 ze dne 9. srpna 2018.

V Mladé Boleslavi dne 10.8.2018

.....

xxxxxxxxxxxxxx

vedoucí odboru

stavebního a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav