

## **Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo OStRM/2018/67 ze dne 9.5.2018

### **Objednatel:**

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

a

### **Zhotovitel:**

Obchodní firma: JK JEŽEK s.r.o.  
Sídlo: Hrnčířská 75, 294 21 Bělá pod Bezdězem  
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČO: 06656692 DIČ: CZ06656692  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, C 286393  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: m95wdcn

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

### **I. Preambule**

1.Smluvní strany uzavřely dne 9.5. 2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/67 týkající se akce :  
„Přestavba atria 6. ZŠ a MŠ, Mladá Boleslav“

2.Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

### **II. Předmět dodatku č.1**

1.Doplňuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavce 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z rozšíření rozsahu prací v průběhu prací a zjištěných skutečností uvedených v příloze č.1 - změnovém listu č.1.

2.Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla SOD bez DPH	1,801.416,49 Kč
Méně práce dle dod.č.1	- 54.462,52 Kč
Více práce dle dod.č.1	85.000,24 Kč
<b>Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>1.831.954,21 Kč</b>

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 1.831.954,21\_Kč bez DPH (slovy: jedenmilionosmsetřicetjednatisícdevětsetpadesátčtyřikoruny dvacetjednaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.“

3. Mění se Čl. 4 smlouvy – původní odst. 4.2 se nahrazuje tímto zněním :  
 „Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odst. 3.1 Smlouvy v termínu nejpozději do 25.8.2018 kromě sadových úprav, které budou provedeny v příhodných klimatických podmínkách nejpozději do 30.11.2018“

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

-příloha č.1-vícepráce a méněpráce

V Mladé Boleslavi dne

V Bělé pod Bezdězem dne

Objednatel Statutární město Mladá Boleslav  
 MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel JK Ježek s.r.o.  
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

## **DOLOŽKA**

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav