

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 6ZS

Stavba: rekonstrukce vnitřního atria - více práce

JKSO:

Místo: Jilemnického 1152, 293 01 Mladá Boleslav

CC-CZ:

Datum: 3.8.2018

Objednatel:

Statutární město Mladá Boleslav

IČ: 00238295

DIČ: CZ00238295

Zhotovitel:

JK JEŽEK s.r.o.

IČ: 06656692

DIČ: CZ06656692

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petra Fryčková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	85 000.24
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0.00

Cena bez DPH	85 000.24
---------------------	------------------

DPH základní	21.00%	ze	85 000.24	17 850.05
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v	CZK	102 850.29
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 6ZS

Stavba: rekonstrukce vnitřního atria - více práce

Místo: Jilemnického 1152, 293 01 Mladá Boleslav

Datum: 3.8.2018

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel: JK JEŽEK s.r.o.

Zpracovatel: Petra Fryčková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	85 000.24	102 850.29
6ZS	rekonstrukce vnitřního atria - více práce	85 000.24	102 850.29
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0.00	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		85 000.24	102 850.29