



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 30.8.2016

MUZ/415/2016

Smluvní strany

Muzeum hlavního města Prahy,

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

Se sídlem: Kožná 475/1, 110 01 Praha 1

IČO: 000 64 432

DIČ: CZ00064432

Jednající: PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou muzea

Bankovní spojení: PPF Banka a.s., č. ú. 2001010031/6000

dále jen „objednatel“, na straně jedné,

a

AKANT ART, v.o.s.

Se sídlem: Celníční 238, 198 00 Praha 9 – Hloubětín

IČO: 25686763

DIČ: CZ25686763

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. A, vložka č. 27994

Jednající: Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním vedoucím)

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 246503329/0800

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 :

Za prvé:

- a) Předmětem tohoto dodatku č. 1 je **snížení celkové ceny díla o odpočet ceny méněpráce**, spočívající v neprovedení montáže fasádního lešení, a to na základě oboustranně odsouhlaseného Změnového listu č. ZL 01, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1.
- b) **Důvodem méněpráce** je, že zhotovitel fasádní lešení převzal v již postaveném a smontovaném stavu po předchozím zhotoviteli stavby (BAU plus a.s.) a dále si ho v tomto stavu pro účely provádění svého díla pronajal, v důsledku čehož nebyly realizovány odpovídající položky lešeníářských konstrukcí, kalkulované v rozpočtu díla.
- c) **Ocenění méněpráce** je stanoveno takto:
bez DPH: - 97.193,- Kč;
DPH 21%: - 20.410,- Kč;
včetně DPH: - 117.603,- Kč

Akce je podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejska a Norska.

(dále jen „odpočty“). Uvedené odpočty se tímto dodatkem odečítají z celkové ceny díla stanovené smlouvou o dílo ze dne 30.8.2016. V podrobnostech odpočtů viz ocenění změny v ZL 01.

Za druhé:

Na základě skutečností uvedených v článku „Za prvé“ se mění a doplňuje článek 5.2. smlouvy o dílo ze dne 30.8.2016 a nově zní takto:

5.2. Cena díla

Celková cena stavebních prací dle nabídkového rozpočtu zhotovitele v Kč

bez DPH: **18.396.610,48**

DPH 21%: **3.863.288,73**

včetně DPH: **22.259.899,21**

Za třetí:

Ve všem ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 30.8.2016 nezměněna.

Za čtvrté:

Tento dodatek je dán ve čtyřech vyhotoveních s hodnotou originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou oboustranně podepsaných exemplářích.

Seznam příloh dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Změnový list č. ZL 01


V Praze dne **10.11.2016**

AKANT ART, v.o.s.

Celniční 238, 198 00 Praha 9

Tel.: 266 610 291

IČO: 25686763 DIČ: CZ25686763



Zhotovitel:

AKANT ART, v.o.s.

Miroslav Hlava

společník (obchodní vedoucí)

V Praze dne **9.11.2016**



Objednatel:

Muzeum hl. m. Prahy

PhDr. Zuzana Strnadová

ředitelka

