

# Dohoda o ukončení SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

## I. Smluvní strany

**OBJEDNATEL:** **Město Vítkov**  
se sídlem: náměstí Jana Zajíce 7  
zastoupený: Ing. Pavlem Smolkou, starostou města  
IČ: 00300870  
DIČ: CZ00300870  
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Pavel Smolka, starosta města  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Pavel Smolka, starosta města  
[redacted]  
osoby oprávněné jednat ve věcech dotačních:  
[redacted]  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-1323821/0100

**ZHOTOVITEL:** **Radim Vícha**  
se sídlem: [redacted]  
zastoupena: Radim Vícha  
IČ: 46107304  
DIČ: neplátce DPH  
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Radim Vícha  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Radim Vícha, [redacted]  
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.  
číslo účtu: [redacted]

## II. Účel a Předmět dodatku

Objednatel jakožto veřejná korporace vystupující také ve veřejném zájmu pozbyl v průběhu provádění díla dle původní smlouvy zájem o výsledné zhotovené dílo z objektivního důvodu nesoučinnosti třetí strany, pro kterou mělo být dílo nepřímo určeno, což vyvolalo objektivní pozbytí potřeby díla pro objednatele stejně tak jako objektivní nemožnost, popř. velmi podstatné ztížení dalšího plnění. Objednatel tak jako řádný hospodář navrhl zhotoviteli možnost předčasného ukončení provádění díla spolu s úhradou ceny za dosavadní práci zhotovitele. Zhotovitel s předčasným ukončením smlouvy o dílo souhlasí za podmínky finančního vyrovnání dle čl. III.

**III.**  
**Cena za provedenou část díla**

Smluvní strany se dohodly na vzájemném finančním vypořádání dosavadní části provedeného díla tak, že objednatel uhradí zhotoviteli následující:

PD stávajícího stavu – zaměření, zakreslení	32 163,00 Kč
PD pro stavební povolení	67 057,00 Kč
Statika	9 962,00 Kč
Požárně bezpečnostní řešení	13 375,00 Kč
Doklady k energetickým úsporám	43 858,00 Kč
Odborný posudek	14 619,00 Kč
Tisk 2 ks paré, 1x elektronicky, kompletace, režie	4 832,50 Kč
IČ pro SP	19 837,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>205 703,50 Kč</b>

**Cena celkem za kompletní plnění bez DPH: 205 703,50 Kč**

**DPH celkem: --- (neplátce DPH)**


**Cena celkem za kompletní plnění s DPH: 205 703,50 Kč**

Tuto částku objednatel zhotoviteli uhradí na základě jediné faktury po předání všech uvedených plnění dle tabulky uvedené v čl. III a současně po předání stavebního povolení.

Tuto dohodu schválila Rada města Vítkova č. usnesení 2839/76 dne 6.8.2018.

Ve Vítkově, dne 7.8.2018

Ve Vítkově, dne 26.7.2018

  
Ing. Pavel Smolka  
starosta města

  
Radim Vícha