

## **DODATEK č. 1**

Ke smlouvě o dílo č. j.: VS-120124-13/ČJ-2017-8013PR

### **I.**

#### **Smluvní strany**

**ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67

IČO: 00212423,

DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti

**Věznice Stráž pod Ralskem,**

za níž činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. září 2016, pod č. j. VS-27072-6/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem

bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú.: [REDAKCE]

Adresa pro doručování písemností:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260

471 27 Stráž pod Ralskem

ISDS: tusd42j

jako „**objednatel**“ na straně jedné a

**C.BAU spol. s r.o.**

se sídlem Pod vsí 256, Praha 4, PSČ 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215851

zastoupená Miroslavem Píškem – prokuristou

IČO: 61329568

DIČ: CZ61329568

ISDS: bygn52i

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: [REDAKCE]

jako „**zhotovitel**“ na straně druhé

**se, dohodly v souladu s čl. XVII. odst. (5) na níže uvedených změnách znění smlouvy:**

### **II.**

#### **Předmět dodatku**

(1) Článek IV. odst. (2) nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této smlouvy nejpozději do **12. října 2018.**

(2) Článek IV. odst. (5) se ruší bez náhrady.

### **Závěrečná ujednání**

- (1) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží po jednom vyhotovení každá ze smluvních stran.
- (2) Počínaje dnem účinnosti tohoto dodatku se nově doba uvedená v čl. IV odst. 2 smlouvy prodlužuje o dny, ve kterých objednatel prokazatelně znemožnil zhotoviteli dílo provádět nebo provádění díla bylo znemožněno nevhodnými klimatickými podmínkami nebo jinými nepředvídanými vlivy, avšak jen tehdy, pokud byl o tom pořízen souhlasný zápis, se stručným upřesněním okolností, ve stavebním deníku podepsaný oprávněnými osobami uvedenými v čl. VIII.
- (3) Ostatní ustanovení smlouvy jsou platná a nejsou dodatkem nijak dotčena.
- (4) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Ve Stráži pod Ralskem dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada  
plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK  
ředitel věznice

Miroslav Píšek  
prokurista  
C. Bau spol. s r.o.