

DODATEK č. 1
ke Smlouvě na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Posílení potenciálu parku Židovské pece“

Smluvní strany:

Objednatel: **Městská část Praha 3**
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517
zastoupený: Mgr. Alexander Bellu, starosta

(dále jen „**objednatel**“)

a

Dodavatel: **Mga. Ing. arch. Michal Fišer**
se sídlem: Malátova 13, 150 00 Praha 5
IČ: 67215254
DIČ: CZ7302222477

(dále jen „**dodavatel**“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1
ke Smlouvě veřejnou zakázku malého rozsahu
„Posílení potenciálu parku Židovské pece“
(dále jen „Dodatek“)

I.

Preambule

1.1. Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a za účelem naplnění předmětu veřejné zakázky uzavřely dne 19.12.2016 smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu „Posílení potenciálu parku Židovské pece“ (dále jen „**Smlouva**“). Předmětná veřejná

zakázka byla zadávána objednatelem řízení mimo režim zákona dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- 1.2. Předmětem veřejné zakázky bylo poskytnutí služeb spočívajících v dopracování Studie Posílení potenciálu parku Židovské pece (xxxxxxxxxxxxxxxxx r. 2015-2016), vytvoření celkového krajinářského a architektonického řešení a vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, projektové dokumentace pro stavební povolení, a dokumentace pro provádění stavby, vše za účelem posílení potenciálu parku Židovské pece, a to včetně souvisejícího inženýringu.
- 1.3. Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění předmětné veřejné zakázky vyšlo najevo potřeba objednatele rozšířit projekt revitalizace praku Židovské pece o prvky tzv. Smart City, tedy moderního konceptu, který využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městech, rozhodly se smluvní strany přistoupit k uzavření tohoto Dodatku, jímž upraví rozsah povinností dodavatele ze Smlouvy, jak je sjednáno níže v tomto Dodatku současně v důsledku tohoto změny termín dodání plnění dodavatele.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku dohodly na následujících změnách uzavřené Smlouvy:

a) Článek II. odst. 2.1. Smlouvy nově zní takto:

- 2.1. *Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele poskytovat objednateli následující služby spočívající v:*
 - a) *dopracování Studie Posílení potenciálu parku Židovské pece (xxxxxxxxxxxxxxxxx r. 2015 - 2016) (dále rovněž jen „Studie“) a vytvoření návrhu celkového krajinářského a architektonického řešení, včetně návrhu úprav cestní sítě, doplnění programové náplně, vegetačních (sadovnických) úprav současného stavu, návrhu vegetační skladby a biotechnických opatření, stavebních úprav doprovodných architektonických článků, povrchů, mobiliáře, veřejného osvětlení, případných úprav dopravního řešení (chodci, automobily, doprava v klidu) a návrhu šetrného hospodaření s dešťovou vodou, **zpracování prvků Smart City do Studie v souladu s pokyny objednatele (dále společně rovněž také jako „dopracování Studie“), včetně zajištění podkladů od správců inženýrských sítí, **předběžného projednání zapojení prvků Smart City se správci inženýrských sítí, dendrologického průzkumu, hydrogeologickému průzkumu, průzkumu vsakovacích poměrů, geologickému průzkumu (4x průzkumná sonda pod terén pro zajištění geologického profilu vzhledem k případnému zakládání drobných architektonických prvků (lavičky, koše, herní prvky), 2x průzkumná sonda do zpevněných ploch pro zjištění skladby souvrství, geodetické vytýčení pozice sond, situace sond a geologické řezy sondami),*****

- b) vypracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně **zpracování prvků Smart City do projektové dokumentace v souladu s pokyny objednatele,**
- c) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení,
- d) vypracování dokumentace pro provádění stavby, a
to vše za účelem posílení potenciálu parku Židovské pece, a to včetně souvisejícího inženýringu.

b) Článek II. odst. 2.2. Smlouvy nově zní takto:

2.2. *Projektová dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení, pro provádění stavby (dále rovněž jen „projektová dokumentace“) musí být vypracována v souladu s právními předpisy a **musí do ní být zpracovány prvky Smart City v souladu s pokyny objednatele,** zejména s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006. Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a musí být odevzdána objednateli v základním počtu 3 paré a v digitální verzi ve formátech doc, xls, dwg, jpg a pdf.*

c) Článek III., odst. 3.2. Smlouvy nově zní takto:

3.1. *Termín zahájení plnění dle této smlouvy je den následující po uzavření této smlouvy a termín dokončení plnění dle této smlouvy je nejpozději do 31. 01. 2020.*

e) Smluvní strany výslovně prohlašují, že v ostatním se Smlouva nemění.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3.2. Pro spory z tohoto dodatku nebo spory vzniklé v souvislosti s ním sjednávají smluvní strany výslovně pravomoc soudů České republiky.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že se na vztahy založené tímto dodatkem se použijí přiměřeně ustanovení úpravy smlouvy o dílo dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012, Sb. občanský zákoník.
- 3.4. Dodavatel není oprávněn jakoukoli svou pohledávku či jiné právo z tohoto dodatku postoupit na třetí stranu nebo dát do zástavy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek neodporuje zásadám zadávání veřejných zakázek dle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 3.6. Smluvní strany si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne _____ 2018

.....

za objednatele

Mgr. Alexander Bellu, starosta

.....

za dodavatele

Mga. Ing. arch. Michal Fišer