

Objednávka číslo: 48/2018/Ho
Dodatek č.1

Objednatel:

Město Nové Město nad Metují

Určeno pro OSN

V Novém Městě nad Metují

Dne 30. 07. 2018

Dodavatel:

STAVOKOP s.r.o.
Velká Bukovina 33
552 04 Chvalkovice

IČ: 03988147

Objednáváme u Vás:	Množství	Jednotka	Cena
Objednatel a dodavatel se dohodli na navýšení ceny díla o částku 5.067 Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je zapříčiněno změnou třídy těžitelnosti zeminy v části výkopu a nutností výměny části kanalizačního potrubí další větve vedoucí k hlavnímu vchodu čp.4. Celková cena díla je stanovena na 51.099 Kč bez DPH			
Cena celkem			51.099,-Kč bez DPH

Jméno Horvat

podpis

Odpovědný pracovník:

Příkazce operace: Horvat

Správce rozpočtu:

Fakturu zašlete dvojmo na výše uvedenou adresu a uveďte na ní číslo a datum objednávky.

!!! Na fakturu dále uveďte následující text : Režim přenesení daňové povinnosti. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. !!!